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Seznam použitého značení 
 
- A  Ampér 
- BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
- Bpv  Balt po vyrovnání 
- C20/25  Válcová pevnost betonu 20 Mpa, Krychelná pevnost betonu 25 Mpa 
- ČSN   České technické normy 
- ČSN EN  Převzatá evropská norma 
- cm  Centimetr 
- č.  Číslo 
- d  Tloušťka vrstvy 
- dB  Decibel 
- DN  Dimenze 
- DPH  Daň s přidané hodnoty 
- EPS  Pěnový expandovaný polystyren 
- HI  Hydroizolace 
- HPV  Hladina podzemní vody 
- HUP  Hlavní uzávěr plynu 
- HE 160B Označení ocelového nosníku 
- ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci 
- Ks   Kusy 
- kd  Koeficient pro výpočet max. denní spotřeby 
- kh   Hodinový koeficient 
- kn   Koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
- Kč  Částka v českých korunách 
- kPa  Kilopascal 
- kg/m
2
 Kilogram na metr čtverečný 
- kW   Kilowatty 
- l  Litr 
- l/sec  Litr za sekundu 
- m
2
  Metr čtverečný 
- m
3
  Metr krychlový 
- m  Metr 
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- m.n.m. Metrů nad mořem 
- max.  Maximální 
- min.  Minimální 
- MC  Malta cementová 
- MVC  Malta vápenocementová 
- m/s  Metr za sekundu 
- NN   Nízké napětí 
- obr.  Obrázek 
- Qn   Vteřinová spotřeba vody 
- PD   Projektová dokumentace 
- P+D  Pero + drážka 
- PE  Polyetylén 
- PSČ  Poštovní směrovací číslo 
- PVC  Polyvinylchlorid 
- Pn   Spotřeba vody na směnu 
- SO  Stavební objekt 
- Sb.   Sbírka 
- S-JTSK Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
- STL/NTL Středotlaké / nízkotlaké potrubí plynovodu 
- TZB  Technická zařízení budovy 
- Tel.  Telefónní číslo 
- t  Doba 
- tl.   Tloušťka 
- TUV   Teplá užitková voda 
- U  součinitel prostupu tepla [W/(m2*K)] 
- V  Volt 
- XPS  Extrudovaný polystyrén 
- ZTP  Zdravotně tělesně postižení 
- ZS   Zařízení staveniště 
- ŽB   Železobeton 
- 1NP   První nadzemní podlaží 
- 2NP   Druhé nadzemní podlaží 
- 3NP   Třetí nadzemní podlaží 
-1S  První podzemní podlaží 
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A.  Průvodní zpráva 
  
 
A.1 Identifikační údaje  
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby 
 
Bytový dům Start - Speciál. 
 
b) místo stavby 
 
Adresa:  Na Vyhlídce 1258, Třinec - Lýžbice 
Číslo parcely:  1242/5 
Katastrální území: Třinec - Lyžbice 771104 
Stavební úřad:  Třinec 
Okres:   Frýdek-Místek 
 
c) předmět dokumentace 
 
 Projektová dokumentace je zhotovena pro provedení novostavby bytového domu se 
zastavěnou plochou 260,0m2. Jedná se o objekt třípodlažní, celopodsklepený Stavba je 
postavena z konstrukčního systému Porotherm. Střešní konstrukci tvoří plochá střecha. 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Jméno a příjmení:  Jan Sikora 
Místo trvalého pobytu: Jablunkov 73991, Československé armády 13/47 





A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
1.Doklady o vlastnictví 
2. Zadávací dispoziční architektonická studie 
 3. Snímek katastrální mapy v měřítku 1:1000 
 4. Kopie regulačního plánu města Třinec 
 5. Výsledky hydrogeologického průzkumu 
 6. Výsledky geotechnického průzkumu 
 7. Výsledky radonového průzkumu 
8. ČEZ Distribuce a.s. vyjádření ze dne 14.1.2016 zn. 00536088  
9. Severomoravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 17.1.2016, 
zn. 15/V05917/2016/ČÍ 
10. Telefónica Czech Republic a.s. vyjádření ze dne 11.1.2016 č.j. 145621/16 
11.RWE vyjádření ze dne 9.1.2016 zn. 5000708594 
 
 
A.3 Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území 
 
 Stavba je umístěna v katastrálním území Třinec - Lyžbice. Parcela č. 1242/5 o celkové 
výměře 2788,5m2. Je ohraničena ulicemi Hutnická a Na Vyhlídce. Z dalších stran pak sousedí 
pozemky č. 1242/4 a 1241/1 
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
 
 Stavba je umístěna v zastavěné oblasti v okrajové části města Třinec. Svah pozemku je 
mírně svažitý od ulice Na Vyhlídce a je obestavěn stávající zástavbou bytových a rodinných 
domů. Na pozemku 1242/5 se nenachází žádný objekt. Vlastníkem pozemku a zároveň 






c)  údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
 
 Na dotčené území, se památkové, záplavové ani jiné údaje o ochraně území 
nevztahují. 
 
d) údaje o odtokových poměrech 
 
 Srážková voda bude odváděna do jednotné stokové sítě na ulici Na Vyhlídce. Z 
hlediska hydrologie spadá území do povodí řeky Olše. Odtokové poměry nebudou v 
dotčeném území změněny ani ohroženy. Návrh je v souladu s vyhláškami č. 268/2009 Sb. [3] 
a č. 501/2006 Sb.[5] 
 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
 
 Stavba bytového domu Start – Special na pozemku č. parcely 1242/5, je v souladu s 
platnými územně plánovacími dokumenty. Nebude nijak negativně ovlivňovat současnou 
zástavbu. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 
 Dle vydané územně plánovací dokumentace, jež byla schválena 8.12.2015 usnesením 
zastupitelstva obce Třinec, byl vydán územní plán obce Třinec jako opatření obecné povahy. 
Podle provedených úprav a schválených změn se jedná o plochy BH – bydlení hromadné (v 
bytových domech). 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
 Projektová dokumentace byla provedena dle veškerých pokynů dotčených orgánů, 
čímž splňuje všechny jejich požadavky.  
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 




i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 
 Nepředpokládáme žádné související nebo podmiňující investice. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
 
č. parcely majitel        druh pozemku 
1242/5  Sikora Jan, Třinec – Lyžbice, Na Vyhlídce 1258, 73961 orná půda 
1241/1  Novák Miroslav, Třinec – Lyžbice, Hutnická 689, 73961 zastavěná plocha 
1242/4  Kufa Antonín, Třinec – Lyžbice, Na Vyhlídce  orná půda 
1286/9  Badán Petr, Třinec – Lyžbice, Na Vyhlídce 288, 73961 zastavěná plocha 
1245/2  Klus Aleš, Třinec – Lyžbice, Na Vyhlídce 675, 73961 zastavěná plocha 
1251/4  Marek Ondřej, Třinec – Lyžbice, Na Vyhlídce 796, 73961 zastavěná plocha 
1286/3  Zima Karel, Třinec – Lyžbice, Na Vyhlídce 1011, 73961 zastavěná plocha 
 
 
A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
 Jedná se o novostavbu bytového domu s 1.PP a 3.NP. 
 
b) účel užívání stavby 
 
 Objekt bude po dokončení sloužit k pronájmu bytových jednotek. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 
 Jedná se o stavbu trvalého charakteru 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 
 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů není požadována. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 
Navržená stavba splňuje požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na výstavbu [3], zejména v obecných požadavcích na výrobky pro stavby, v 
energetických a tepelně technických požadavcích na stavby a v požadavcích na požární 
bezpečnost stavby. Zpevněné plochy, jež vedou ke vstupu do objektu, jsou navrženy pro 
užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Stavba bytového domu, byla 
navržena pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Týká se to jednoho 
bytu a společných prostor v 1NP. Proto tyto prostory podléhají požadavkům na bezbariérové 
užívání staveb dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [4]. Samotný projekt je vypracován v souladu 
s novelou vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. [1] 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
 
 Projektová dokumentace obsahuje všechny požadavky a stanoviska dotčených orgánů. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
 
 Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby 
 
 Zastavěná plocha:   262,00 m2 
 Zpevněné plochy pojízdné: 381,70 m2 
Zpevněné plochy pochozí:  49,55 m2 
Obestavěný prostor:   3373,6 m3 
Počet bytových jednotek:  12 
Velikost funkčních jednotek:  
 
 
1. Nadzemní podlaží: 
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- byt č.1 = 44,54 m2 
- byt č.2 = 45,48 m2 
- byt č.3 = 44,54 m2 
- byt č.4 = 44,54 m2 
 
2. Nadzemní podlaží: 
 
- byt č.1 = 44,54 m2 
- byt č.2 = 45,48 m2 
- byt č.3 = 44,54 m2 
- byt č.4 = 55,62 m2 
 
3. Nadzemní podlaží:  
 
 - byt č.1 = 44,54 m2 
- byt č.2 = 45,48 m2 
- byt č.3 = 44,54 m2 
- byt č.4 = 55,62 m2 
 
i) základní bilance stavby 
 
 Potřeby a spotřeby médií a hmot: Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 
 Hospodaření s dešťovou vodou: Dešťová voda bude odvedena jednotnou stokovou sítí, 
společně se splaškovou odpadní vodou. 
 
Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí: Není obsahem řešení této 
Bakalářské práce. 
 





A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Stavba je rozdělená na objekty:  
SO 01 Bytový dům 
SO 02 Přípojky sítí 
SO 03 Zpevněné plochy 



























B.  Souhrnná technická zpráva  
    
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
 
 Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Třinec-Lyžbice, č. parcely 1242/5. 
Terén pozemku je mírně svažitý se sklonem od jihovýchodu k severozápadu. Povrch pozemku 
je travnatý. Vlastníkem pozemku je investor. Pozemek je dle územního plánu vhodný pro 
zástavbu. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 
 Na pozemku byl zhotoven radonový průzkum, na jehož základě byl zjištěný nízký 
výskyt radonu. Na základě hydrogeologického průzkumu, jsme stanovili hloubku podzemních 
vod na 5,3 m pod úrovní terénu. Založení stavby tedy nebude ovlivněno. Pomocí 
geotechnického průzkumu jsme zjistili, že místní zemina je hlína písčitá. Ta je dostatečně 
propustná a není proto potřeba navrhovat drenážní opatření. Stavba se díky své nízké 
náročností zařazuje do I. geotechnické kategorie. Při návrhu základů vycházíme z návrhových 
tabulkových hodnot pro výpočet daného podloží. Stavba již nevyžaduje žádné další 
průzkumy. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
 Přes parcelu č. 1242/5 nevedou žádné významné stávající ochranné a bezpečnostní 
pásma. Při provádění přípojek však musíme postupovat se zvýšenou opatrností, a to kvůli 
ochranným pásmům stávajících inženýrských sítí. Pozemek se nezařazuje do chráněného a 
památkového území. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
 
 Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 
 Stavba nijak neohrožuje zdraví, životní podmínky ani majetek její uživatelů. Nebude 
mít ani negativní vlivy na stávající okolní stavby a přilehlé okolí. Všechny stavební práce 
budou prováděny pouze a výlučně na pozemku stavebníka. Při stavebních pracích, bude mírně 
zvýšená hlučnost a krátkodobě prašnost, avšak budou používány opatření k jejich snížení. 
Stavební práce budou vždy probíhat v rozmezí od 7:00 do 17:00 hod. Doprava nebude v 
přilehlém okolí dlouhodobě omezena. Pouze v případě přesunu pracovních strojů na 
staveniště. K přerušení provozu na ulici Na Vyhlídce dojde při zhotovování přípojek 
inženýrských sítí k objektu. Veškerá vozidla, nákladní či osobní, musí staveniště opouštět 
očištěná. Případné nečistoty z okolních komunikací musí být ihned odstraněny. V případě 
zvýšeného pohybu motorových vozidel, musí být komunikace pravidelně čištěny a kropeny 
proti prašnosti. V rámci zařízení staveniště je navrženo čistící místo před výjezdem na silnici. 
Na staveništi budou rovněž připraveny kontejnery na tříděný odpad, které budou pravidelně 
vyváženy na příslušné skládky.   
 
Odtokové poměry nebudou v dotčeném území změněny ani ohroženy. Stavba bude 
odvodněna do jednotné stokové sítě na ulici Na Vyhlídce.     
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
 Na staveništi se nacházejí dva stromy, které nijak neomezují stavební činnosti a 
nebudou tedy z pozemku odstraněny. Po dokončení výstavby se plánuje výsadba dalších 
stromu, viz. PD a výkres situace. Terénní úpravy a zatravnění, budou realizovány ve finální 
fázi stavby. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
 
 Na stavbu nejsou žádné požadavky na zábor zemědělského půdního fondu ani na 





h) územně technické podmínky 
 
 V době provádění staveniště bude vjezd na staveniště z ulice Na Vyhlídce a výjezd na 
ulici Hutnická. Chodník pro pěší chůzi je nutné vhodně upravit, aby nedošlo k jeho 
znehodnocení. Po dokončení stavby bude společný vjezd a výjezd z ulice Na Vyhlídce. 
 
Stavba bude na stávající technickou infrastrukturu napojena z ulice Na Vyhlídce. Jedná se o 
jednotnou kanalizaci, vodovod, plynovod a el. vedení NN.  
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 




B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Stavba bude sloužit jako bytový dům poskytující bytové jednotky k pronájmu. Objekt 
má celkem 12 bytových jednotek, z toho jeden byt v 1NP (byt č.2) je určený pro osoby se 
sníženou schopnosti pohybu a orientace. 
 
  Základní kapacity bytových jednotek:  9 bytů  – 44,54 m2 
       
1 byt  – 45,48 m2 
       2 byty  – 55,62 m2 
       
 
Každé podlaží obsahuje čtyři bytové jednotky a schodiště. V suterénu se nachází 
technická místnost, místnost pro údržbu, společenská místnost, WC, kočárkárna, úklidová 
místnost a skladovací prostory jednotlivých bytů, kromě bytu určeného pro osoby se sníženou 





B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
 Jedná se o novostavbu bytového domu umístěného v Třinci - Lyžbicích. Stavba je v 
souladu s regulačním plánem města Třinec. Objekt je v rámci pozemku umístěn do 
jihozápadní části. Vjezd pro automobily i vstup pro pěší je z jižní strany, z ulice Na Vyhlídce. 
Objekt je ve vzdálenosti 7,3 m od ulice Na Vyhlídce a 7,33 m od ulice Hutnická. Objekt má 
vlastní prostory pro parkování automobilů a rovněž místo pro odpady. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 
 Architektonicky objekt řešíme na základě požadavků investora, přičemž se bere ohled 
na okolní zástavbu. Stavba je řešená jako čtyřpodlažní, přičemž tři podlaží jsou nadzemní a 
jedno podzemní. Půdorysné rozměry objektu jsou 18,13x14,63 m. Objekt je zastřešen plochou 
střechou, horní hrana atiky dosahuje výšky +9,590 m od ±0,000. Fasáda bude kombinovat 
silikonovou omítku a cihelný obklad Klinker. Silikonová omítka bude tvořit převážnou část 
fasády. Bude v zinkově žluté barvě, odstín RAL 1018. Pásky Klinker bude obložena soklová 
část a část vstupu do objektu. Pásky Klinker jsou v barvě červené, úprava reliéf, jedná se o typ 
Handstrich 392/7650 – viz. výkres Pohledy. Okna jsou plastová, odstín zlatý dub od výrobce 
Decplast. Jedná typ Premium 84. Vstupní dveře jsou od výrobce V-Okno, jedná se plastové, 
dvoukřídlové dveře se světlíkem v barvě zlatý dub. Zvonky schránky bytů jsou umístěny ve 
vstupní části na fasádě. Klempířské prvky na fasádě objektu jsou z titanzinkového plechu, 
v barvě tmavě šedé, odstín RAL 087. Klempířské prvky na střešní části jsou rovněž z 
titanzinkového plechu, v barvě tmavě šedé, odstín RAL 087. Odvodnění střechy je zajištěno 
pomocí vnitřních svodů. Komínové těleso je jednoprůduchové, s větrací šachtou od výrobce 
Schiedel. Komínová hlava je rovněž od firmy Schiedel. Komínové těleso bude obloženo 
pásky Klinker Handstrich 392/7650 – viz. výkres Pohledy. Veškeré zpevněné plochy okolo 
objektu jsou zhotoveny ze zámkové dlažby ohraničené obrubníky. Ostatní plochy budou 







B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
 Objekt bude ve vlastnictví investora. Zhotovené bytové jednotky budou sloužit 
k pronájmu. Stavba je určena pouze k trvalému pobytu. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
 
 Jako bezbariérový je navržen jeden byt v 1NP – byt č.2. Bezbariérově je rovněž řešena 
přístupová cesta z venkovního prostoru k tomuto bytu. Tyto prostory jsou navrhovány pro 
tělesně indisponované osoby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb [4]. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
 
 Objekt je navržen a proveden tak, aby při jeho užívání nedocházelo k jakýmkoliv 
úrazům. Nášlapná vrstva v komunikačních prostorech musí být opatřena protiskluzovou 
úpravou. Zábradlí na schodištích bude 1000 mm vysoké. Všechny nášlapné vrstvy budou 
zhotoveny z materiálů, jež jsou snadno čistitelné a nenáročné na údržbu. Všechny 
elektroinstalace musí být opatřeny chrániči a jističi. Ve všech obytných místnostech je světlá 
výška 2640 mm, čímž splňujeme požadavek na obytnou místnost dle normy. [7] Výška 
parapetů bude od čisté podlahy 890 mm, což rovněž splňuje požadavek na minimální výšku 
dle normy. [7] Všechny obytné místnosti jsou dostatečně větrány a přirozeně osvětleny. 
Stavbu jako bezpečnou z hlediska užívání, můžeme považovat od doby zkolaudování a 
uvedení do provozu. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 
 
 Objekt s třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím, je navrhnut jako zděný 
nosný systém stěnový. Nadzemní podlaží budou vyzděny z broušených cihel Porotherm Profi, 
suterénní zdivo bude zhotoveno z tvarovek ztraceného bednění Presbeton. Základové pásy 
budou betonové, monolitické. Základová deska bude betonová, monolitická vyztužená KARI 
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sítí. Jednotlivá podlaží budou propojeny pomocí dvouramenných železobetonovým schodišť. 
Střešní konstrukce je navržena jako plochá, jednoplášťová se sklonem 2,0 – 6,01%. 
 




Bude sejmuta ornice v minimální tloušťce 250 mm v oblasti plochy půdorysu stavby 
zvětšené o čtyři metry na každou stranu. Hloubení stavební jámy a stavebních rýh bude 
prováděno strojně. Svahy stavební jámy ve sklonu 45°. Dno stavební jámy bude dosahovat 
hloubky -3,330 m od ±0,000. Dno základových pásu dosahuje hloubky -3,900 mm, pás pod 
schodištěm -3,550 od ±0,000. Sejmutá ornice a část výkopku budou uloženy na staveništní 
deponii viz výpočet v technické zprávě ZS, zbytek zeminy bude odvezen mimo staveniště na 




Základové pásy budou zhotoveny z betonu třídy C20/25. Pod obvodovými nosnými 
stěnami jsou pásy široké 700 mm, pod částí vnitřních nosných stěn rovněž 700mm. Dva 
vnitřní pásy mají šířku 800 mm, z důvodu většího zatížení od nosných stěn, na nichž jsou 
uloženy stropní nosníky – viz výkres stropů. Střed zdiva bude umístěn ve středu základových 
pasů. Základová deska je provedena z betonu C20/25 a je vyztužená KARI síťí Ferona 4 mm 
100x100mm. 
 
Hydroizolace spodní stavby 
 
Vodorovná HI je tvořena dvěma asfaltovými modifikovanými pásy BITAGIT 40 
Mineral tl. 4mm, které budou s dostatečným přeložením celoplošně nataveny na 
napenetrovaný podklad. Svislá HI je tvořena asfaltovým pásem BITAGIT 40 Mineral tl. 
4mm, který bude nataven na napenetrované suterénní zdivo a připojen k vodorovné HI 
pomocí zpětného spoje. Svislá HI bude vytažená 300 mm nad terén. Na základě výsledků 







Suterénní obvodové zdivo je navrženo jako železobetonové. Bude zhotoveno ze 
ztraceného bednění Presbeton ZB 25-40 tl. 400 mm. Vyztuženo bude ocelí B 500B, svislá 
výztuž 4x12mm/bm, vodorovná výztuž 4x8/bm. Výplňový beton bude třídy C20/25. Vnitřní 
nosné zdivo v suterénu bude Porotherm 30 Profi na tenkovrstvou maltu. První řada 
obvodového zdiva v 1NP bude vyzděna z cihel Porotherm 30 Profi na zakládací maltu 
Porotherm AM Profi. Další řady obvodového zdiva budou vyzděny z cihel Porotherm 44 
Profi na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. Vnitřní nosné zdivo bude zhotoveno z cihel 
Porotherm 30 AKU SYM na cementovou maltu M10. Vnitřní příčky jsou z cihel Porotherm 8 




V nosných zdivech jsou použity překlady KP7. V obvodových zdivech jsou uloženy 
do cementové malty M10 a jsou doplněny o TI tl. 80 mm, ve vnitřních zdivech jsou uloženy 
do cementové malty M10. V nenosných příčkách jsou použity překlady KP11,5. Veškeré 




 Ve všech podlažích je stropní konstrukce zhotovena ze stropních nosníků Porotherm 
POT, keramickým vložek Miako a betonu třídy C20/25. Strop má tloušťku 290 mm. Délky, 
specifikace a uložení všech nosníků a vložek viz. Výkres stropů. Nad nosným vnitřním i 
obvodovým zdivem je v úrovni stropu proveden věnec z betonu třídy C20/25 a ocelové 
výztuže R 11 500. Obvodový věnec je zateplen TI EPS 100 S Stabil tl. 100mm. Na vnější 




Jednotlivá podlaží budou spojeny pomocí železobetonových dvouramenných 
schodiště, jež je uložené na stopní konstrukci a do obvodového zdiva v podestové části. 
Každé rameno bude mít devět stupňů a uprostřed bude podesta. Podestu tvoří nosníky 
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Porotherm POT, vložky Miako a beton třídy C20/25. Schodiště bude opatřeno keramickou 




Střecha objektu je navržená jako plochá, jednoplášťová. Odvodnění je zajištěno 
pomocí dvou vpustí Topwet DN 150 mm. Výlez na střechu je zajištěn pomocí střešního 
výlezu Roto 1400x700 mm z chodby 3NP. Povrch střechy tvoří dvě vrstvy asfaltových 
modifikovaných pásů Elastek 40 Dekor tl. 4,5 mm a Glastek 30 Sticker tl. 3 mm. TI vrstvu 
tvoří izolace Rigips EPS 100 S Stabil tl. 220 mm a spádové klíny z téhož materiálů. Spádové 
klíny mají různý sklon. Jako parozábrana a pojistná HI je použitý modifikovaný asfaltový pás 
Glastek AL 40 Special Mineral  tl. 4 mm. Je navrženo komínové těleso a komínová hlava od 





V koupelnách je keramický obklad do výšky 2400 mm, v kuchyních od 800 do 1300 
mm. V místnostech s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby je keramický sokl výšky 50 mm. 
Všechny ostatní vnitřní plochy stěn a stropů jsou opatřeny omítkou vápennou, štukovou. 
Výpis a úpravy povrchu je uvedený v Legendě místností ve výkresech každého podlaží. 
Venkovní fasáda je kombinace škrábané silikonové omítky Baumit Silikon Top a pásků 
Klinker. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 
 Objekt je navržen a proveden tak, aby zatížení na něj působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek porušení některé z konstrukcí, či dokonce zřícení.   
 Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a budou provedeny v souladu s 
normovými hodnotami. Po dobu plánované životnosti stavby musí vyhovět požadovanému 






B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení 
 
 Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 




 V suterénu v technické místnosti č. S02 bude instalován plynový kondenzační kotel. 
Teplo bude do jednotlivých místností rozváděno měděným potrubím. Zásobník teplé vody je 




 Objekt bude připojen na stávající plastového kanalizační potrubí na ulici Na Vyhlídce 
pomocí navrtávacího pásu. Přípojka bude uložena v štěrkopískovém podsypu ve sklonu 3% 
směrem od objektu a 3,4 m hluboko. Zasypána bude tříděným zásypem. Do této kanalizace 




 Připojení na veřejný vodovodní řád uskutečníme pomocí navrtání a připojení 
připojovacího potrubí, jež bude zhotoveno z materiálu HDPE. Přípojka bude uložena 
v pískovém loži min. tl. 100 v nezámrzné hloubce. Shora bude proveden pískový zásyp o 
mocnosti 300 mm, jež bude opatřen výstražnou fólií. Vodoměrná sestava se nachází ve 
vodoměrné šachtě, která je umístěna v trase přípojky z ulice Na Vyhlídce viz. výkres Situace. 




 Připojení na veřejný plynovod provedeme pomocí tlakové trubky z materiálu PE-HD. 
Hlavní uzávěr plynu bude umístěn v plynoměrné skříni na kraji pozemku. Přípojka bude 
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vedena v pískovém loži 150 mm pod a 300 mm nad potrubím s ochrannou fólií ve sklonu 
0,5% směrem od objektu. Při průchodu zdivem bude potrubí chráněno ocelovou chráničkou. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
 
 Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
 
 Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
 
 Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
 
 Jako evakuační prostory označujeme společné chodby a schodiště. Jejich rozměry jsou 
dostačující a tím splňují požadavky na bezpečnou evakuaci. 
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
 
 Objekt je dostatečně vzdálen od okolní zástavby. 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
 
 Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 




 Požární jednotky budou mít dostatek místa pro zásah z přilehlých komunikací a 
zpevněných ploch.  
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 
 
 Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
 
 Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
 
 Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 
 Všechny konstrukce budou splňovat požadavky na doporučený součinitel prostupu 
tepla Un dle normy ČSN 730540-2 [23]. 
 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 
 U tohoto objektu nebylo alternativními zdroji energií uvažováno.  
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
 Stavební objekt je realizován v souladu se současnými požadavky na hygienu a 
ochrany zdraví. Veškeré materiály použité na stavbě jsou zdravotně nezávadné a zároveň 
vyhovují všeobecným požadavkům. Objekt bude realizován s ohledem na tepelnou pohodu 
uživatelů. Odpady pocházející z jednotlivých jednotek pro bydlení, budou vyváženy a 
likvidovány v rámci sběru komunálního odpadu ve městě. V místnostech, které nemůžeme 
přirozeně větrat, jsou instalovány prostupy, jež jsou napojeny na odvětrávací potrubí 
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v instalačních šachtách, které ústí nad střešní rovinu. Proslunění všech obytných místností je 
zajištěno.  
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 
 Jelikož je stavba situována v oblasti, kde byl zjištěn jen nízký výskyt radonu, je 
navržená HI považována jako dostatečná ochrana proti působení radonu  
 
b) ochrana před bludnými proudy 
 
 Nebylo uvažováno s možným výskytem bludných proudů. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
 
 Nebylo uvažováno s možným výskytem technické seizmicity. 
 
d) ochrana před hlukem 
 
 Všechny materiály použité v objektu vyhovují všem hygienickým požadavkům na 
vzduchovou neprůzvučnost dle ČSN 73 0532 [8]. 
 
e) protipovodňová opatření 
 
 Stavba je situována mimo záplavové území. 
 
f) ostatní účinky 
 





B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 
 Řešený objekt bude připojen na stávající infrastrukturu z ulice Na Vyhlídce. Jedná se o 
připojení plynovodu s HUP, připojení NN s použitím elektroměrného pilíře, napojení na 
veřejný vodovod s vodoměrnou šachtou, napojení se na veřejnou kanalizaci. Veškeré nové i 
stávající inženýrské sítě, jsou zakresleny v PD.  
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
 Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení 
 
 Objekt bude na pozemní komunikace napojen z ulice Na Vyhlídce.  
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
 Napojení místa parcely na pozemní komunikace a chodník pro pěší z ulice Na 
Vyhlídce je navrženo pomocí zpevněných ploch ze zámkové dlažby viz PD a úpravy 
stávajícího chodníku. V oblasti vjezdu na pozemek, budou v délce 6 m vyměněny stávající 
obrubníky chodníku za nové nájezdové silniční obrubníky. 
 
c) doprava v klidu 
 
 Na parcele bude zhotoveno parkoviště pro 12 parkovacích míst, z toho 1 místo bude 





d) pěší a cyklistické stezky 
 
 Na pozemku jsou navrženy chodníky pro pěší z ulice Na Vyhlídce. Ty spojují objekt 
s obecním chodníkem a parkovištěm aut. Veškeré tyto plochy jsou zhotoveny ze zámkové 
dlažby. Cyklistické stezky se zde nenachází.   
 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
 
 Před započetím zemních prací bude v oblasti půdorysu domu zvětšeného o čtyři metry 
na každou stranu sejmuta ornice v minimální tl. 250 mm. Takto vytěžená hornina bude 
uskladněna na dočasné skládce v severovýchodní části pozemku viz PD. Po ukončení 
stavebních prací bude ornice použita k vyrovnání terénu a k jeho dodatečným úpravám.  
 
b) použité vegetační prvky 
 
 Po ukončení stavebních prací budou vysazeny nové dřeviny viz PD a celá plocha bude 
oseta travním semenem. 
 
c) biotechnická opatření 
 
 S žádnými biotechnickými opatřeními neuvažujeme.  
 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
 Jedná se o obytnou budovu, jejíž vliv na životní prostředí bude minimální. Ovzduší, 
hluk voda ani půda nebudou znečištěny. Vytápění je zajištěno pomocí plynového kotle. 
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Odpadní a dešťové vody budou odvedeny jednotnou odpadní kanalizací. Posudek o životním 
prostředí není nutný, neboť stavba nebude vykazovat žádné emise. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 
 Tato stavba nebude mít žádný negativní vliv přírodu a krajinu. Ekosystém nebude 
v dané oblasti dotčen. Stavba respektuje všechny nařízení, které jsou vydány pro zdejší 
lokalitu. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
 Výstavba se nachází mimo oblast chráněného území. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 
 Zjišťovací řízení ani stanovisko EIA nebylo před započetím stavby provedeno, jelikož 
předkládaný záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č.100/2011 Sb. [9]. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
 
 Výstavbou objektu nevznikají žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
 






B.8 Zásady organizace výstavby 
 




 Staveniště bude zásobováno vodou pomocí provizorní vodovodní přípojky, jež bude 
napojena z ulice Na Vyhlídce. Přípojka bude situována na okraji pozemku. Součástí přípojky 
je i vodoměrná šachta s vodoměrem. Vodovodní potrubí bude uloženo v hloubce 1 m. 
Dočasný vodovod bude demontován po skončení všech stavebních prací. Návrh spotřeby 




 V rámci zařízení staveniště počítáme rovněž s odběrem elektrické energie. Z tohoto 
důvodu bude na staveništi zřízen staveništní rozvaděč s měřícím zařízením, který bude 
připojen k elektrické síti pomocí provizorní přípojky. El. vedení bude uloženo v zemi 
v hloubce 0,6 m a bude distribuováno od rozvaděče k odběrným místům – viz PD. Pod 
staveništními komunikacemi bude chráněno ocelovou chráničkou. Podrobné řešení a výpočty 
viz technická zpráva zařízení staveniště. 
 
b) odvodnění staveniště 
 
 Na parcele se nachází propustná zemina, odvodnění staveniště tedy předmětem řešení.  
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
 V době výstavby bude vjezd na staveniště umístěn z ulice Na Vyhlídce, výjezd bude 
na ulici Hutnická. Dočasná komunikace bude vytvořena ŽB panely 3000x1000 mm, tl. 150 
mm. Panely budou uloženy do štěrkopískového lože v minimální tloušťce 150 mm. 




Odpadní vody z hygienických zařízení, budou odváděny provizorní kanalizační 
přípojkou, jež bude uložena ve vrstvě pískového lože v hloubce 1 m. Provizorní přípojka bude 
po ukončení stavebních prací odstraněna. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
 Výstavba objektu nebude ovlivňovat okolní stavby a pozemky. Mírně bude zvýšená 
hlučnost a krátkodobě prašnost, avšak budou používány opatření k jejich snížení. Všechny 
stavební práce budou prováděny pouze a výlučně na pozemku stavebníka. Všechna vozidla 
opouštějící staveniště musí být řádně očištěna, případné nečistoty z okolních komunikací 
budou okamžitě odstraněny. Doprava bude omezena pouze při přesunu větších strojů na 
staveniště. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 
 Na staveništi se nenachází žádné objekty určené k demolici. Na parcele se vyskytují 
dva stromy, ty však stavbě ani zařízení staveniště nepřekážejí, tudíž nebudou odstraněny.  
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 
 Dočasného záboru využijeme při realizaci přípojek inženýrských sítí.  
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 
Na staveništi budou zřízeny kontejnery a nádoby na odpadový materiál vzniklý při 
provádění stavebních činností. Zhotovitel musí nakládat s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. 
[10]. Zhotovitel taky musí vést evidenci odpadu dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. [11]. 
Manipulovat a nakládat s odpady musíme podle daných předpisů, a to hlavně pokud se jedná 







Kategorie odpadů dle vyhlášky 381/2001 Sb [11]: 
 
Katalogové číslo Druh odpadu 
17 01 01  beton 
17 01 02  cihly 
17 01 03  keramické výrobky a tašky 
17 01 07  směsi nebo frakce betonu, cihel, keramiky neuvedené v 170106 
17 02 01  dřevo 
17 02 02  sklo 
17 02 03   plasty 
17 03 01  asfalt obsahující dehet 
17 04 01  měď, bronz, mosaz 
17 04 05  železo nebo ocel 
17 04 11  kabely 
17 05 04  zemina a kamenivo neuvedené v 17 05 03 
17 06 02  izolační materiály neuvedené v 17 06 01 a 17 06 03 
17 09 04  směsné stavební a demoliční odpady 
15 01 01  papírové a lepenkové obaly 
15 01 02  plastové obaly 
15 01 04  skleněné obaly 
15 01 07  kovové obaly 
08 01 11  odp. barvy a laky obsahující org. rozpouštědla 
08 01 12  jiné odp. barvy a laky neuvedené v 08 01 11 
 
Odpady vzniklé provozem objektu lze zařadit dle katalogu odpadů vyhl. 381/2001 
Sb. [11] do následujících kategorií: 
 
20 01 01  papír a lepenka 
20 01 08  biologický rozložitelný materiál z kuchyní 
20 01 10  oděvy 
20 02 01  biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků 
20 02 02  zemina a kameny 
20 03 01  směsný komunální odpad 
20 03 03  uliční smetky 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
 Maximální hloubka vykopávky činí 3,75m. Zemina bude uložena na staveništní 
skládce – viz PD. Uloženou ornici využijeme při terénních úpravách. Dosáhneme kladné 
bilance zemin. Nadbytečná zemina bude odvezena na mimostaveništní skládku. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
 Během realizace stavby nedojde k  poškození životního prostředí. Na životní prostředí 
bude brán zřetel při všech stavebních pracích na staveništi. Zhotovitel musí zajistit čistotu a 
pořádek na staveništi. Se všemi odpady vzniklými při stavební činnosti musí být naloženo dle 
zákona č. 185/2001 Sb. [10]. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 
 Všichni pracovníci na stavbě musí být řádně proškoleni z BOZP. Musí správně a 
svědomitě používat ochranné prostředky a pomůcky.  
 
V případě lehkého zranění dojde k ošetření a poskytnutí první pomoci přímo na 
staveništi. Zraněný bude poté v případě nutnosti převezen do nejbližšího zdravotního zařízení. 
V případě těžkého zranění dojde k poskytnutí první pomoci. Další úkony přenecháme 
záchranné službě. 
 
Při realizaci stavby musíme brát ohled na ochranná pásma inženýrských sítí. 
Výkopové práce v těchto pásmech musí být prováděny ručně. 
 
Všechna pracovní místa, jež jsou ve výšce větší než 1,5 m, je nutno zabezpečit pomocí 
ochranných zábradlí, které mají minimální výšky od 1,1 m – do 2 m výšky jednotkovým 
zábradlím. Dvoutyčového zábradlí užíváme při výškách vyšších než 2 m. 
 
K pracovištím, jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu z výšky, musí být 
znemožněn přístup pomocí technických zábran, jako např. jednotyčové zábradlí, lano, apod. 
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Tabulka se zákazem vstupu není dostačující.  Tyto zábrany je nutné umístit minimálně 1,5 m 
od hrany pádu ve výši 1,1 m.  
 
Na staveništi bude zřízeno mobilním oplocením výšky 2,0 m, kterým zamezíme vstup 
nepovolaným osobám. 
 
Na dodržování bezpečnosti práce dohlíží na staveništi bezpečnostní technik. Na 
základě nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [12] a zákona č. 309/2006 Sb. [13] není přítomnost 
koordinátora BOZP na staveništi nutná.  
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
Dotčené stavby nebudou v bezbariérovém užívání omezeny.  
 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 
 Není potřeba žádných dopravních inženýrských opatření.  
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
 
 Není potřeba stanovit žádné speciální podmínky pro provádění staveb.  
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
 Předpokládaná doba výstavby: 14 měsíců. 
 Předpokládané zahájení výstavby: 7/2016 
 Předpokládané ukončení výstavby: 8/2017 
 Výstavba nebude na etapy dělena. 
 Dílčí termíny: 
 Převzetí staveniště: 11. 7. 2016 (pondělí) 
SO 01 Bytový dům:  Zemní práce a základy  11 týdnů 
   Hrubá stavba    45 týdnů 
   Zastřešení    10 dní  
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   Přidružené stavební práce   15 týdnů 
SO 02 Přípojky sítí:   13. 7. - 26. 7. 2016  10 dní 
SO 03 Zpevněné plochy:   28. 6. - 8. 7. 2016 9 dní 
SO 04 Terénní úpravy:  25. 7. - 4. 8. 2017 8 dní 
  
Všechny termíny budou upřesněny v časovém plánu stavby. Zařízení staveniště se 
odstraní do 1 týdne od předání stavby. 
 




























C.  Situační výkresy 
 
 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
 
 Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 
 
C.2 Celkový situační výkres 
 
 Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 
 
C.3 Koordinační situační výkres 
 
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000,  
 
Výkres koordinační situace je vytvořen v měřítku 1:250, viz výkres Situace C.3-1 
 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura 
 
Stavební parcela sousedí s pozemkem 1242/1, na kterém stojí stavba rodinného 
domu. Z dalších stran je pozemek ohraničen pozemními komunikacemi s chodníky pro 
pěší, a to ulicemi Hutnická a Na Vyhlídce.  
 
c)  hranice pozemků, parcelní čísla 
 
Východně od parcely budoucího objektu č. 1242/5, se nachází pozemek č. 1242/4, 
severně pak pozemek č. 1242/1. Z dalších stran je pozemek ohraničen ulicemi Hutnická a 
Na Vyhlídce.  
 




Hranice řešeného území nebyly řešeny. 
 
e)  stávající výškopis a polohopis 
 
Stavební parcela s bytovým domem č. 1242/5 je na mírně svažitém pozemku – viz 
výkres Situace C.3-1. Projektový počátek ±0,000 je stanovený na hodnotu 364,270 m.n.m. 
Bpv. 
 
f)  vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 
infrastruktury 
 
Na parcele se nenachází žádná stavba ani technická infrastruktura.  
 
g)  stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 000) 
 
Projektový počátek ±0,000 je stanovený na hodnotu 364,270 m.n.m. Bpv. 
 
h)  navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu 
 
Napojení místa stavby na komunikaci a chodník pro pěší bude umístěn z ulice Na 
Vyhlídce. Připojovací komunikace je navrženo pomocí zpevněných ploch ze zámkové dlažby 
viz PD a úpravy stávajícího chodníku.  
 
i)  řešení vegetace 
 
Na pozemku se nachází dva vzrostlé stromy. Ty však budou zachovány. Po dokončení 
stavebních prací proběhne výsadba nových stromů a zatravnění ploch viz Výkres Situace  
C.3-1. 
 
j)  okótované odstupy staveb 
 
Stavba je ve vzdálenosti 7,3 m od ulice Na Vyhlídce, 7,33 m od ulice Hutnická, 35,27 




k)  zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu 
 
Nově navrhovaná technická infrastruktura je zakreslená ve výkresu Situace C.3-1, 
včetně přípojek. 
 
l)  stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 
památkové zóny apod. 
 
Na pozemku se nenachází žádná ochranná, bezpečnostní ani památková pásma. 
Ochranná pásma sítí udává její správce. 
 
m)  maximální zábory (dočasné / trvalé) 
 
Dočasného záboru využijeme při realizaci přípojek inženýrských sítí. V době 
výstavby bude proveden zábor pozemku investora pro potřeby zařízení staveniště. 
 
 
C.4 Katastrální situační výkres 
 
Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 
 
C.5 Speciální situační výkres 
 











D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
a) Technická zpráva 
 
1. Základní informace 
 
Jedná se o novostavbu Bytového domu Start – Speciál, vystavěného za účelem 
pronajímání bytových jednotek. 
 
Zastavěná plocha:                         260,00 m2 
Obestavěný prostor:                      3373,60 m3 
Dispozice:                                     80 místností  
Výška objektu:                              9,59 m 
 
2.   Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
 
Stavba bude sloužit jako bytový dům poskytující bytové jednotky k pronájmu. Objekt 
má celkem 12 bytových jednotek, z toho jeden byt v 1NP (byt č.2) je určený pro osoby se 
sníženou schopnosti pohybu a orientace. 
 
Architektonicky objekt řešíme na základě požadavků investora, přičemž bereme ohled 
na okolní zástavbu. Stavba je řešená jako čtyřpodlažní, z toho tři podlaží jsou nadzemní a 
jedno podzemní. Půdorysné rozměry objektu jsou 18,13x14,63 m. Objekt je zastřešen plochou 
střechou, horní hrana atiky dosahuje výšky +9,590 m od ±0,000. Fasáda bude kombinovat 
silikonovou omítku a cihelný obklad Klinker. Silikonová omítka bude tvořit převážnou část 
fasády. Bude v zinkově žluté barvě, odstín RAL 1018. Pásky Klinker bude obložena soklová 
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část a část vstupu do objektu. Pásky Klinker jsou v barvě červené, úprava reliéf, jedná se o typ 
Handstrich 392/7650 – viz. výkres Pohledy. Okna jsou plastová, odstín zlatý dub od výrobce 
Decplast. Jedná typ Premium 84. Vstupní dveře jsou od výrobce V-Okno, jedná se plastové, 
dvoukřídlové dveře se světlíkem v barvě zlatý dub. Zvonky schránky bytů jsou umístěny ve 
vstupní části na fasádě. Klempířské prvky na fasádě objektu jsou z titanzinkového plechu, 
v barvě tmavě šedé, odstín RAL 087. Klempířské prvky na střešní části jsou rovněž z 
titanzinkového plechu, v barvě tmavě šedé, odstín RAL 087. Odvodnění střechy je zajištěno 
pomocí vnitřních svodů. Komínové těleso je jednoprůduchové, s větrací šachtou od výrobce 
Schiedel. Komínová hlava je rovněž od firmy Schiedel. Komínové těleso bude obloženo 
pásky Klinker Handstrich 392/7650 – viz. výkres Pohledy. Veškeré zpevněné plochy okolo 
objektu jsou zhotoveny ze zámkové dlažby ohraničené obrubníky. Ostatní plochy budou osety 
travním semenem.    
 
Každé podlaží obsahuje čtyři bytové jednotky a schodiště. V suterénu se nachází 
technická místnost, místnost pro údržbu, kočárkárna, úklidová místnost, společenská místnost, 
WC a skladovací prostory jednotlivých bytů, kromě bytu určeného pro osoby se sníženou 
schopnosti pohybu a orientace (č. 2), který má skladovací prostor umístěn přímo v bytě. 
 
Stavebně technické řešení stavby 
 
1. Vytýčení stavby 
 
Vytýčení stavby musí být provedeno odborně způsobilou osobou dle regulačního 
plánu. Přesné vytyčení stavby bude provedeno pomocí GPS. 
 
2. Příprava území a zemních prací 
 
Na parcele se nacházejí dva vzrostlé stromy, které však nebudou nezasahovat do 
stavebních činností a nebudou tedy z pozemku odstraněny. Na pozemku se nenachází žádné 
stavby určené k demolici.  
 
Ornice bude sejmuta před zahájením zemních prací v minimální tloušťce 250 mm 
v oblasti plochy půdorysu stavby zvětšené o čtyři metry na každou stranu. Sejmuta ornice 
bude uložena na dočasné skládce na staveništi v severovýchodní části pozemku – viz výkres 
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Zařízení staveniště a po ukončení stavebních prací bude použita na terénní úpravy pozemku. 
Jelikož byl v místě parcely zjištěn jen mírný výskyt radonu, je HI spodní stavby považována 
jako dostatečná ochrana proti působení radonu. Výsledkem hydrogeologického průzkumu 
bylo stanovení hloubky hladiny podzemní vody na 5,3 m. Založení stavby tedy nebude 
ovlivněno. Konstrukce základu byla vyprojektována na únosnost základové půdy 0,2 MPa. 
Hloubení stavební jámy bude prováděno ve sklonu 45°. Dno stavební jámy bude dosahovat 
hloubky -3,330 m od ±0,000. Dno základových pasů dosahuje hloubky -3,900 m (±0,000 = 
364,270 m.n.m. Bpv), pás pod schodištěm -3,550 od ±0,000. Hloubení bude prováděno 
strojně. Jelikož se hladina podzemní vody nachází v hloubce, která neovlivňuje založení 
stavby, není nutné uskutečňovat jakákoli opatření k odvodnění výkopu. Na základě 
geotechnického průzkumu jsme určili zeminu jako hlínu písčitou. Jedná se o zeminu 
propustnou a zhotovení drenáže tedy není nutné. 
 
3. Základové konstrukce 
 
Po ukončení výkopových prací bagrem, je nutné ručně odstranit všechny zbytky 
zeminy a provést tak dokonalé začištění základové spáry. Do takto vyčištěné spáry bude 
vložen zemnící pásek, jehož konec bude ze základů po betonáži vyčnívat. 
 
Základy domu tvoří základové pasy, které budou zhotoveny z betonu třídy C20/25. Po 
vybetonování všech vnitřních i vnějších pasů a dodržení technologické přestávky, dojde 
k položení výztuže - KARI sítí Ferona 4 mm, velikost oka 100x100mm a betonáži základové 
desky o celkové tloušťce 150 mm. Stejně jako u základových pasů bude použit beton C20/25.  
 
4. Spodní stavba 
 
Spodní stavba bude opatřena penetrační emulzí Dekprimer. Na takto ošetřený povrch 
budou nataveny hydroizolační asfaltové oxidované pásy Bitagit 40 Mineral. Pásy se vyskytují 
na svislé i vodorovné ploše. Minimální překrytí jednotlivých pásu viz technologický předpis 
výrobku. Přechod z vodorovné na svislou HI je řešen pomocí zpětného spoje. Svislá HI bude 






5. Svislé nosné konstrukce 
 
Suterénní obvodové zdivo je navrženo jako železobetonové. Bude zhotoveno ze 
ztraceného bednění Presbeton ZB 25-40 tl. 400 mm. Vyztuženo bude ocelí B 500B, svislá 
výztuž 4x12mm/bm, vodorovná výztuž 4x8/bm. Výplňový beton bude třídy C20/25. Vnitřní 
nosné zdivo v suterénu bude Porotherm 30 Profi na tenkovrstvou maltu. První řada 
obvodového zdiva v 1NP bude vyzděna z cihel Porotherm 30 Profi na zakládací maltu 
Porotherm AM Profi. Další řady obvodového zdiva budou vyzděny z cihel Porotherm 44 
Profi na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. Vnitřní nosné zdivo bude zhotoveno z cihel 
Porotherm 30 AKU SYM na cementovou maltu M10.  
 
V nosných zdivech jsou použity překlady KP7, v obvodových zdivech jsou doplněny o 
TI tl. 80 mm. 
 
6. Vodorovné nosné konstrukce 
 
Ve všech podlažích je stropní konstrukce zhotovena ze stropních nosníků Porotherm 
POT, keramickým vložek Miako, výztužných KARI sítí Ferona tl. 150x150 mm, tl. 6 mm a 
betonu třídy C20/25. Strop má tloušťku 290 mm. Musíme dodržet předepsaný postup 
montáže. Délky, specifikace a uložení všech nosníků a vložek viz. Výkres stropů. Nad 
nosným vnitřním i obvodovým zdivem je v úrovni stropu proveden věnec z betonu třídy 
C20/25 a ocelové výztuže R 11 500. Obvodový věnec je zateplen TI EPS 100 S Stabil tl. 100 




V objektu je navrženo jedno schodiště, které vertikálně propojuje jednotlivá podlaží. 
Je navrženo jako železobetonové, dvouramenné. Ramena schodiště jsou opřena o stropní 
konstrukci a o podestu, která je uložena do vnitřních nosných stěn. Délka uložení je 150 mm. 
Podesty jsou tvořeny POT nosníky, vložkami Miako a betonem C20/25. Nášlapnou vrstvu 




Schodiště spojující 1S a 1NP, má konstrukční výšku 2930 mm, celkově 18 stupňů (9 každé 
rameno). Stupeň je 162,8 mm vysoký a 300 mm široký. Šířka schodišťového ramene je 1150 
mm. Zábradlí je ocelové, tyčové a dřevěným madlem 1000 mm vysoké. 
 
Schodiště spojující 1NP s 2NP  a 2NP s 3NP, má konstrukční výšku 3040 mm, 
celkově 18 stupňů (9 každé rameno). Stupeň je 168,9 mm vysoký a 300 mm široký. Šířka 
schodišťového ramene je 1150 mm. Zábradlí je ocelové, tyčové a dřevěným madlem 1000 
mm vysoké. 
 
8. Svislé nenosné konstrukce 
 
Vnitřní příčky budou zhotoveny z cihel Porotherm 11,5 Profi a Porotherm 14 Profi na 
tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. Instalační jádra a předstěny budou zhotoveny z cihel 
Porotherm 8 Profi. Připojení příček k nosnému zdivu bude realizováno pomocí stěnových 
kotev, které budou při vyzdívání nosných zdí vkládány do každé druhé ložné spáry nosného 
zdiva v místě budoucí příčky. V nenosných příčkách jsou použity překlady KP11,5. 
 
9. Střešní konstrukce 
 
Střecha objektu je navržená jako plochá, jednoplášťová. Odvodnění je zajištěno 
pomocí dvou vpustí Topwet DN 150 mm. Výstup na střechu je zajištěn pomocí střešního 
výlezu Roto 1400x700 mm z chodby 3NP. Střechou prostupují 4 odvětrávací potrubí Dalap 
Spiro DN 100 mm, jež jsou osazené protidešťovou stříškou Dalap PS 100. Povrch střechy 
tvoří dvě vrstvy asfaltových modifikovaných pásů Elastek 40 Dekor tl. 4,5 mm a Glastek 30 
Sticker Ultra tl. 3 mm. TI vrstvu tvoří izolace Rigips EPS 100 S Stabil tl. 220 mm a spádové 
klíny z téhož materiálů. Spádové klíny mají různý sklon. Jako parozábrana a pojistná HI je 
použit modifikovaný asfaltový pás Glastek AL 40 Special Mineral tl. 4 mm. Nejmenší sklon 
střešní roviny má 2% . 
 
10.  Konstrukce komínu 
 
Je navrženo jednoprůduchové komínové těleso DN 180 s větrací šachtou a komínová 




11.  Konstrukce podlah 
 
Skladby podlah byly navrženy na základě požadavků investora a jsou v souladu s 
hygienickými normami. Druhy podlah v jednotlivých místnostech jsou specifikovány ve 
výkresech každého podlaží. Barevná a materiálová specifikace jednotlivých nášlapných vrstev 




Skladba S1 – podlaha na chodbě 
 
  




Skladba S3 – podlaha v koupelně 
 
Skladba S4 – podlaha v suterénu 
 




12.  Výplně otvorů 
 
 Objekt bude osazen plastovými okny Premium 84 od výrobce Dekplast v barvě zlatý 
dub a vstupními dveřmi se světlíkem od výrobce V-Okno rovněž v barvě zlatý dub.   
 
13.  Úpravy povrchů stěn a stropů 
 
Keramický obklad bude proveden v koupelnách do výšky 2,4 m, v suterénu 
v Úklidové místnosti a na WC do výšky 1,5 m V kuchyních bude obklad začínat 0,8 m nad 
podlahou a bude vysoký 0,5 m. V bytové jednotce č. 2, jež je určená osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace, bude keramický obklad v kuchyni od podlahy do výšky 1,3 m. 
Všechny místnosti, které mají nášlapnou podlahovou vrstvou z keramické dlažby, budou 
doplněny o keramický sokl výšky 50 mm. Veškeré keramické obklady budou od výrobce 
Rako. Na všech ostatních plochách bude provedena vápenná jemná štuková omítka Baumit 
Extra.  
 
Jako venkovní omítka bude použita silikonová omítka Baumit Silikon Top se 
škrábanou strukturou – viz výkres D.1.1-8 Pohledy.  
 




Na rovnou, očištěnou a napenetrovanou základovou desku pomocí asfaltové emulze 
Dekprimer, budou celoplošně nataveny HI oxidovanými pásy Bitagit 40 Mineral 
s dostatečným přesahem, dle technologického předpisu výrobku. Na suterénní zdivo bude po 
aplikaci penetrace Dekprimer rovněž nataveny oxidované pásy Bitagit 40 Mineral a budou 
vytaženy 300 mm na upravený terén. Svislou HI bude před perforováním nasypanou zeminou 
chránit TI XPS Dekperimetr. Svislá a vodorovná HI bude spojena u paty suterénního zdiva 
pomocí zpětného spoje.  
 
Hydroizolacemi budou také opatřeny některé podlahy. V koupelnách bude aplikována 
HI stěrka pod keramický obklad. V podlahách s laminátovou nášlapnou vrstvou bude použita 
parotěsná fólie Sarnavap 1000, která bude umístěna pod nášlapnou vrstvou. 
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Hydroizolaci střechy tvoří dvě vrstvy modifikovaných asfaltových pásů Glastek 30 
Sticker Ultra a Elastek 40 Dekor. Parotěsnou zábranu a pojistnou HI budou tvořit pásy 
z modifikovaného asfaltu Glastek AL 40 Special Mineral. Je kladen důraz na správné 
napojení parotěsné vrstvy na konstrukce prostupující střešním pláštěm. Nesprávné napojení 
nebo umístění parozábrany by mělo za následek průnik vlhkosti do tepelné izolace a tím i 
zhoršení tepelně izolačních vlastností. 
 
Jednotlivé tloušťky viz skladby konstrukcí. 
 
15. Tepelná izolace 
 
Podlaha suterénu bude tepelně izolována pomocí TI Rigips Rigifloor 4000 tl.140 mm, 
suterénní zdivo pomocí Dekperimeter XPS tl. 100 mm. Střecha objektu bude zateplena izolací 
a spádovými klíny Rigips EPS 100 S Stabil tl. 220 - 393 mm. Tepelná izolace Rigips EPS 100 
S Stabil bude rovněž použita jako izolace obvodových věnců stropu o celkové tl. izolantu 100 
mm, jako izolace překladů umístěných v obvodové stěně v tl. 80 mm, dále ve vstupní části 
objektu tl. 160 mm, kde bude izolovat strop. Čelo stropu v části vstupu bude poté izolováno 
70 mm – viz skladba S9. Na izolaci ostění a parapetů okenních otvorů bude použit izolant z 


















S4 – Podlaha v suterénu 
 
 VYHODNOCENÍ DLE ČSN 730540-2 (2011) 
   
Skladba konstrukce 
 
 Číslo  Název vrstvy  d [m]   Lambda [W/mK]   
   1  Dlažba keramická  0,009        1,010     
   2  Cementový lepící tmel  0,006       0,800     
   3  Samonivelační stěrka  0,006      1,400     
   4  Betonová mazanina  0,050      1,230    
   5  Sarnavap 1000  0,0002       0,350    
   6  Rigips Rigifloor 4000  0,140     0,045     
   7  2x Bitagit 40 Mineral  0,008        0,210     
   8  Asfaltový nátěr Dekprimer  0,001        0,210    
   9  Podkladní beton  0,150        1,430   
 
  Požadavek: U,N  =    0,45 W/m2K 
   Doporučená hodnota: U, REC  =  0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =    0,29 W/m2K 
  (Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině, dle ČSN 730540-2) 
 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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S5 – Stěna suterénu 
 
 VYHODNOCENÍ DLE ČSN 730540-2 (2011) 
   
Skladba konstrukce 
 
 Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]   
   1  XPS Dekperimeter   0,100       0,035     
   2  Bitagit 40 Mineral   0,004       0,210    
   3  Železobeton 1   0,400       1,430     
   4  Baumit jádrová omítka strojní  0,020       0,830     
   5  Baumit jemná štuková omítka   0,002       0,800     
 
  Požadavek: U,N  =    0,45 W/m2K 
   Doporučená hodnota: U, REC  =  0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =    0,30 W/m2K 
  (Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině, dle ČSN 730540-2) 
 







S6 – Plochá střecha 
 




 Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  
   1  Baumit jemná štuková omítka  0,002       0,800     
   2  Baumit jádrová omítka strojní  0,010       0,830     
   3  Stropní konstrukce Porotherm  0,290       0,794     
   4  Asfaltový nátěr Dekprimer   0,001       0,210  
   5  Glastek AL 40 Mineral   0,004       0,210     
   6  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,220       0,037     
   7  Glastek 30 Sticker Plus   0,003       0,210    
   8  Elastek 40 Special Dekor   0,0044       0,210   
 
  Požadavek: U,N  =    0,24 W/m2K  
   Doporučená hodnota: U, REC  =  0,16 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =    0,15 W/m2K 
  (Střecha plochá a šikmá se sklonem od 45° včetně, dle ČSN 730540-2) 
 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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S8 – Obvodové zdivo 
 
 VYHODNOCENÍ DLE ČSN 730540-2 (2011) 
   
Skladba konstrukce 
 
 Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]   
   1  Baumit jemná štuková omítka   0,002       0,800     
   2  Baumit jádrová omítka strojní  0,020       0,830     
   3  Porotherm 44  Profi     0,440       0,106     
   4  Baumit jádrová omítka strojní  0,030       0,830     
   5  Baumit silikonová omítka Extra  0,002       0,700    
 
  Požadavek: U,N  =    0,30 W/m2K 
   Doporučená hodnota: U, REC  =  0,25 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =    0,23 W/m2K 
  (Stěna vnější, dle ČSN 730540-2) 
 








S9 – Podlaha nad vstupní částí do objektu 
 
 VYHODNOCENÍ DLE ČSN 730540-2 (2011) 
   
Skladba konstrukce 
 
 Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]   
   1  Laminátová podlaha   0,008       0,180     
   2  Mirelon   0,005       0,038     
   3  Sarnavap 1000   0,0002       0,350     
   4  Samonivelační stěrka   0,005       1,400     
   5  Betonová mazanina   0,050       1,230     
   6  Isover N   0,040       0,036    
   7  Stropní konstrukce Porotherm M  0,290       0,794     
   8  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,160       0,037    
 
  Požadavek: U,N  =    0,24 W/m2K 
   Doporučená hodnota: U, REC  =  0,16 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =    0,16 W/m2K 
  (Strop s podlahou nad venkovním prostorem, dle ČSN 730540-2) 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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16. Zvuková izolace 
 
 Obvodové zdivo Porotherm Profi dosahuje dostatečné neprůzvučnosti vůči hluku 
z exteriéru. Dodatečné zvukové izolace tedy nejsou nutné. Stejně tak je tomu i u 
mezibytových vnitřní zdi, které jsou z Akustického zdiva Porotherm 30 AKU SYM.  
 
V podlahách mezi jednotlivými podlažími je použita kročejová izolace Isover N 4,0 o 




Podhledy nejsou v objektu použity. 
 
18. Zámečnické konstrukce a práce 
 
Viz výpis zámečnických prvků. 
 
19. Truhlářské konstrukce a práce 
 
 Viz výpis truhlářských prvků. 
 
20. Klempířské konstrukce a práce 
 




V objektu jsou zřízeny čtyři odvětrávací kruhové, kovové potrubí od výrobce Dalap 
DN 150 ústící nad střešní rovinu, jež odvětrávají prostory suterénu za pomocí rotačních hlavic 











 Objekt bude připojen na stávající plastového kanalizační potrubí DN 300 na ulici Na 
Vyhlídce pomocí navrtávacího pásu. Přípojka bude uložena v štěrkopískovém podsypu ve 
sklonu 3% směrem od objektu a 3,4 m hluboko. Zasypána bude tříděným zásypem. Do této 




 Připojení na veřejný vodovodní řád uskutečníme pomocí navrtání a připojení 
připojovacího potrubí, jež bude zhotoveno z materiálu HDPE. Přípojka bude uložena 
v pískovém loži min. tl. 100 v nezámrzné hloubce. Shora bude proveden pískový zásyp o 
mocnosti 300 mm, jež bude opatřen výstražnou fólií. Vodoměrná sestava se nachází ve 
vodoměrné šachtě, která je umístěna v trase přípojky z ulice Na Vyhlídce viz. výkres Situace. 




 Připojení na veřejný plynovod provedeme pomocí tlakové trubky z materiálu PE-HD. 
Hlavní uzávěr plynu bude umístěn v plynoměrné skříni na kraji pozemku. Přípojka bude 
vedena v pískovém loži 150 mm pod a 300 mm nad potrubím s ochrannou fólií ve sklonu 
0,5% směrem od objektu. Při průchodu zdivem bude potrubí chráněno ocelovou chráničkou. 
 
Veškeré sítě procházející do objektu skrz zdivo, budou vedeny v ocelových 
chráničkách.  
 
24. Vytápění a ohřev TUV 
 
Návrh otopné soustavy a ohřev TUV nebyl předmětem řešení této bakalářské práce. 
V suterénu v technické místnosti č. S02 je bude instalován plynový kondenzační kotel. 
Zásobník teplé vody je rovněž umístěn v technické místnosti. Odtud bude teplá voda 





Elektroměrná soustava bude umístěna ve vyzděném pilíři u objektu – viz výkres 
Situace. Vedení bude uloženo v zemině v kopoflexové chráničce DN 70 mm v hloubce 0,8 m. 
V objektu je instalováno vedení o napětí 230 V. Rozvody budou vedeny pod omítkou. 
 
26. Terénní úpravy přilehlých ploch 
 
Budou zřízeny chodníky pro pěší, dále vjezd a parkoviště pro auta. Všechny tyto 
plochy budou provedeny ze zámkové betonové dlažby, budou ohraničeny obrubníky a budou 
napojeny na stávající komunikace. Zbytek pozemku bude vyrovnán uloženou ornicí 
 
27. Vegetační úpravy objektu 
 
Po ukončení stavebních prací bude provedena výsadba nových dřevin viz PD a celá 
plocha bude oseta travním semenem. 
 
b) Výkresová část 
 
 Viz seznam příloh. 
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 
a) Technická zpráva 
 
Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 
b) Výkresová část 
 
Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 
c) Statické posouzení 
 
 Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
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d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
 
 Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 
a) Technická zpráva 
 
 Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 
b) Výkresová část 
 
Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
 
a) Technická zpráva 
 
 Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
  
b) Výkresovou část 
 
 Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 
 
 Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
 




 Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 
b) Výkresovou část 
 
 Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 
c) Seznam strojů a zařízení a technické 
 




























E.  Dokladová část 
      
 
E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 
orgánů 
 
 Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 
E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
 
E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 
způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese 
 
 Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 
E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění 
prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných 
právních předpisů 
 
 Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 
 
E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů 
 
 Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 
 
E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem 
 




E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření 
energií 
 
 Není obsahem řešení této Bakalářské práce. 
 
 
E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených 
v průběhu zpracování dokumentace 
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A.  Technologický postup provádění vyzdívaného 
obvodového pláště 
 
A.1 Obecné informace  
 
A.1.1 Identifikační údaje 
 
Adresa:  Na Vyhlídce 1258, Třinec - Lyžbice 
Číslo parcely:  1242/5 
Katastrální území: Třinec - Lyžbice 771104 
Stavební úřad:  Třinec 
Okres:   Frýdek-Místek 
 
A.1.2 Popis objektu 
 
Objekt je situován na parcele 1242/5 v Třinci – Lyžbicích o celkové výměře 
2788,5m
2
. Pozemek je mírně svažitý se sklonem od jihovýchodu k severozápadu. Vjezd na 
veřejné komunikace je zajištěn z ulice Na Vyhlídce.  
 
Jedná se o čtyřpodlažní celopodsklepený objekt s jedním podzemním a třemi 
nadzemními podlažími. Půdorysné rozměry objektu jsou 18,13x14,63 m. Objekt je zastřešen 
plochou střechou, horní hrana atiky dosahuje výšky +9,590 m od ±0,000. Venkovní fasáda 
kombinuje škrábanou silikonovou omítku Baumit Silikon Top a pásky Klinker. V každém 
nadzemním podlaží se nacházejí čtyři bytové jednotky. V 1NP je jeden byt - č. 2 navržen pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. V suterénu se nachází technická místnost, 
společenská místnost, místnost pro údržbu, WC, kočárkárna, úklidová místnost a skladovací 
prostory jednotlivých bytů, kromě bytu určeného pro osoby se sníženou schopnosti pohybu a 
orientace (č. 2), který má skladovací prostor umístěn přímo v bytě. Všechny místnosti, jež 
nemají zajištěné přirozené větrání, budou odvětrávány nuceně pomocí odvětrávacích potrubí 




Obvodové suterénní zdivo je tvořeno ztraceným bedněním Presbeton tl. 400 mm. 
Nadsuterénní zdivo je navrženo jako zděné, stěnové z tvárnic Porotherm Profi. Stropní 
konstrukce tvoří nosníky Porotherm POT a Vložky Miako. Jednotlivá podlaží budou 




Na obvodové zdi budou použity keramické broušené tvárnice Porotherm Profi. První 
řadu cihel tvoří cihelné bloky Porotherm 30 Profi. Ty budou ukládány do zakládací malty 
Porotherm Profi AM. Následující vrstvy obvodového zdiva budou vyzdívány v bloků 
Porotherm 44 Profi na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. Překlady nad okenními a 
dveřními otvory budou řešeny pomocí překladů Porotherm KP 7 a budou tepelně izolovány 
pomocí EPS 100 S Stabil tl. 80 mm. Do drážky ostění a parapetů bude vložená tepelná izolace 
XPS tl. 40 mm.  
 
A.2.1 Cihelné bloky Porotherm 
 
Spotřeba pro 1NP: Celková plocha zdiva 146,926 m2 
 
Porotherm 30 Profi:   
 
-     Rozměry: 247 x 300 x 249 mm 
- Hmotnost : max. 15,7 kg/ks 
- Spotřeba cihel: 16 ks/m2 
- Plocha celkem: 15,97 m2 
- Počet cihel: 80 ks na paletě 
- Potřebný počet kusů: 256 ks 
- Objednané množství:  4 palety = 320 ks 
 
Porotherm 44 Profi:   
 
-     Rozměry: 248 x 440 x 249 mm 
- Hmotnost : max. 20,4 kg/ks 
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- Spotřeba cihel: 16 ks/m2 
- Plocha celkem: 104,563 m2 
- Počet cihel: 60 ks na paletě 
- Potřebný počet kusů: 1673 ks 
- Objednané množství:  28 palet = 1680 ks 
    
Porotherm 44 R Profi:  
 
-     Rozměry: 187 x 440 x 249 mm 
- Hmotnost : max. 14,3 kg/ks 
- Počet cihel: 72 ks na paletě 
- Plocha celkem: 3,80 m2 
- Objednané množství: 80 ks 
- Počet tvárnic bude objednán v požadovaném množství. Tedy 1 paleta = 72 ks + 8 
samostatných kusů = 80 kusů 
 
Porotherm 44 1/2 K Profi:  
 
-     Rozměry: 125 x 440 x 249 mm 
- Hmotnost : max. 11,0 kg/ks 
- Plocha celkem: 4,53 m2 
- Počet cihel: 120 ks na paletě 
- Objednané množství: 145 ks 
- Počet tvárnic bude objednán v požadovaném množství. Tedy 1 paleta = 120 ks + 25 
samostatných kusů = 145 kusů 
 
Porotherm 44 K Profi:  
 
-     Rozměry: 250 x 440 x 249 mm 
- Hmotnost : max. 21,1 kg/ks 
- Počet cihel: 60 ks na paletě  
- Plocha celkem: 18,063 m2 
- Objednané množství: 289 ks 
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- Počet tvárnic bude objednán v požadovaném množství. Tedy 4 palety = 240 ks + 49 




Obrázek č. 1 – použité cihelné bloky [14] 
A.2.2 Překlady  
 
Název Rozměry Uložení Počet kusů 
Porotherm KP 7 70 x 238 x 1000 125 20 
Porotherm KP 7 70 x 238 x 1750 125 25 
Porotherm KP 7 70 x 238 x 2250 250 5 
Porotherm KP 7 70 x 238 x 2500 250 20 
Hmotnost cca 35 kg/m 
 






A.2.3 Malty  
 




- Z pytle o hmotnosti 25 kg získáme 20 l malty pro nanášení válcem 
- Množství záměsové vody: 10 – 11 l 
- Spotřeba malty: 7l/1m3 
- Celkový objem cihel: 62,36 m3 
- Celkové množství malty: 436,576 l  
- Potřebné množství vody: 242 l 
- Celkové množství pytlů: 22 pytlů 
 
Porotherm Profi AM: 
 
- Z pytle o hmotnosti 25 kg získáme 14 l malty 
- Množství záměsové vody: 4 l 
- Odhadovaná spotřeba malty: 9 l/bm (odhadovaná tloušťka maltového lože je 20 – 40 mm) 
- Celkový délka 1. řady zdiva: 64,09 m 
- Celkové množství malty: 576,81 l  
- Potřebné množství vody: 168 l 
- Celkové množství pytlů: 42 pytlů 
 
Porotherm Profi TM: 
 
- Z pytle o hmotnosti 22,5 kg získáme 40 l malty 
- Množství záměsové vody: 18 l 
- Odhadovaná spotřeba malty: 2 l/bm 






Cementová malta Maxitmur M15: 
 
- Z pytle o hmotnosti 40 kg získáme 25 l malty 
- Množství záměsové vody: 6 l 
- Odhadovaná spotřeba malty: 5,28 l/bm (tloušťka maltového lože je 12 mm, šířka zdi 440 
mm) 
- Celková délka pro maltové lože: 4,75 m 
- Celkové množství malty: 24,13 l  
- Potřebné množství vody: 5,79 l 
- Celkové množství pytlů: 1 pytel 
 
A.2.4 Tepelná izolace 
  
Izolace překladů – EPS 100 S Stabil: 
 
- Tloušťka: 80 mm 
- Formát: 1000 x 500 mm 
- Výška: 238 mm 
- Délka: dle délky překladů 
- Celková délka izolace: 25 m 
- Potřebné množství: 13 tabulí formátu 1000 x 500 mm 
 
Izolace ostění a parapetů – XPS TOP P GK: 
 
- Tloušťka: 40 mm 
- Formát: 1250 x 600 mm 
- Délka: dle délky ostění a parapetů 
- Celková délka izolace: 55 m 
- Potřebné množství: 15 tabulí formátu 1250 x 600 mm 
 
A.2.5 Ploché nerezové kotvy  
- Dékla spony: 300 mm 
- Balení: 100 ks 
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- Potřebné množství: 100 ks (1 balení) 
 
A.2.6 Voda  
 





Veškerý materiál bude na stavbu dopravován ze stavebnin Dek Třinec pomocí 
nákladního automobilu Scania G 420 s vlekem. Jedná se o valník s hydraulickou rukou. 
Velikost valníku na automobilu je 6,55 x 2,48 m, na vleku 6,58 x 2,48 m. Celková hmotnost 
soupravy činí 23 tun. Cihelné bloky zdiva tl. 300 mm jsou uloženy na paletách 1180 x 1000 
mm o celkové hmotnosti 1290 kg, bloky zdiva tl. 440 jsou uloženy na paletách o velikosti 
1340 x 1000 mm a celkové hmotnosti 1255 kg. Maltové pytlované směsi budou přepravovány 
na paletách 1200 x 800 mm o hmotnosti 1230 kg. Překlady jsou dodávány po dvaceti kusech 
na nevratných dřevěných hranolech 75 x 75 x 960 mm a jsou staženy pomocí paletovací 
pásky. Po přivezení na staveniště bude část materiálu uložena na staveništní skládku a část 





Palety s cihelnými bloky budou skladovány na předem připravených, zpevněných a 
vyrovnaných plochách. Není-li porušen ochranný obal výrobce, nemusíme palety s cihelnými 
bloky jinak chránit před nepřízní počasí. Překlady se rovněž skladují na zpevněném 
odvodněném povrchu. Ukládají se na dřevěné hranoly. Musíme zajistit řádné podepření a 
zabránit tak nadměrnému průhybu. V zimním období musí být překlady chráněny proti 
povětrnostním vlivům. Pytlované směsi budou skladovány na paletách v suchém 
uzavřeném skladovém kontejneru. Budou se skladovat pouze neporušené a uzavřené pytle. 
Délka skladovatelnosti byla stanovena na 9 měsíců od data výroby, jež je uvedeno na pytli. 
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A.5 Pracovní podmínky a připravenost 
  
Staveniště bude zřízeno dle projektové dokumentace ZS. Před započetím prací 
vyzdívání obvodového pláště, musí být pracoviště řádně vyčištěno a vyklizeno. Veškeré 
konstrukce musí odpovídat jak kvalitativně tak i rozměrově PD. Všechny mokré procesy musí 
být ukončeny a konstrukce musí dosahovat požadovaných pevností. Musí být dokončeny: 
- Základové konstrukce  
- Svislé nosné zdivo suterénu 
- Stropní konstrukce nad suterénem  
- Kontrola rovinatosti (maximální přípustný výškový rozdíl, jež můžeme vyrovnat pomocí 
zakládací malty je 30 mm) 
- Musí být položeny asfaltové pásy 
 
Každý den, před započetím jednotlivých prací, musíme provést zápis o podmínkách a 
činnostech na stavbě do stavebního deníku. Je nutné dodržovat BOZP, všichni pracovníci 
musí být řádně proškoleni a musí používat ochranné pomůcky. Při vyzdívání se zejména 
jedná o ochranný pracovní oděv, zpevněnou obuv, helmu, ochranné rukavice, ochranné brýle 
případně respirátor při krácení jednotlivých cihelných bloků. 
 
Při provádění zdění obvodového pláště, musíme dodržovat technologické postupy 
daných materiálů. Pro vyzdívání je nejnižší možná teplota +5°C. Při nižších teplotách dochází 
k zpomalování nebo dokonce k přerušení tuhnutí a tvrdnutí. Při vyzdívání ze systému 
Porotherm není dovoleno přidávat do malt protimrznoucí přísady. Nesmí se také používat 
namrzlé nebo zasněžené cihelné tvárnice. Před povětrnostními vlivy jsou cihelné bloky 
chráněny PE obalem výrobce. V případě porušení tohoto obalu je nutné zajistit ochranu 
zejména proti vlivům vlhkosti. Při přerušení vyzdívání je nutné horní část zdiva a část 
parapetu chránit před přímými účinky deště z důvodu možného zatečení srážek do zdiva a 
jejich hromadění ve spodní části a také z důvodu možného vyplavení malt vyzděného zdiva. 
Při vysokých teplotách by se mělo zdivo chránit proti přímému slunečnímu záření. 
 
 Při zdění nebo osazování překladů ve výšce, jež převyšuje 1,5 m, musíme použít 
pomocné lešení, které bude osazeno ochranným zábradlím. Lešení nesmíme přetěžovat 
nadměrným hromaděním stavebního materiálu. Při stavební činnosti nesmíme používat žádné 
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další předměty na zvýšení výšky na lešení. Postavit lešení může pouze proškolený pracovník. 
Musí se provádět řádná kontrola všech spojů a zarážek. Na lešení je dovoleno vylézat a slézat 
pouze po žebřících k tomu uřčených. Není dovoleno seskakovat. 
 
 
A.6 Převzetí staveniště 
 
K převzetí staveniště dojde po ukončení předchozích prací (viz body Pracovní 
podmínky a připravenost) a kontrole provedení a kvality. Stropní konstrukce musí být rovná, 
pravoúhlá, pevná, únosná, nesmí být znečištěná, nesmí z ní vystupovat žádné velké úlomky. 
Je nutné rozdělit desku na pracovní zóny. Volný prostor v místě zdění by měl být minimálně 
1,5 m široký a umožnit tak pohyb pracovníkům pro manipulaci s materiálem viz obr č. 2. 
 
Staveniště přebírá stavbyvedoucí, případně jiná pověřená osoba např. mistr.  
 
O Předání staveniště bude vyhotoven protokol a provede se zápis do stavebního 
deníku. Po podepsání protokolu přechází odpovědnost za provedení obvodového zdiva na 
zhotovitele. Po ukončení daných prací předává dílo dalšímu zhotoviteli. 
 
 
  A.7 Pracovní pomůcky a nářadí 
 
Pomůcky pro zdění: 
 
- Zakládací sada Porotherm 
- Laserový nivelační přístroj s latí 
- Hliníková stahovací lať 2,5 m 
- Nanášecí válec  
- Zednická lžíce 
- Zednická naběračka 
- Vodováha 0,5 m a 2,0 m 
- Metr 
- Zednická tužka 
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- Plastové nádoby na zhotovení malt 
- Zednické kladivo 
- Gumové kladivo 
- Vylamovací nůž 
- Olovnice 
- Zednická šňůra 
- Štětka s vodou 




Seznam elektrických přístrojů: 
 
- Elektrická listová pila na krácení tvárnic 
- Ponorné míchadlo 
- Věžový jeřáb Liebherr 42 K.1 
- Bubnová míchačka 
 
Seznam bezpečnostních pomůcek: 
 
- Ochranné rukavice 
- Ochranná helma 
- Pracovní oděv 
- Pracovní boty s ocelovou špičkou 




A.8 Personální obsazení a doba prováděné 
 
A.8.1 Složení celé pracovní skupiny  
 
Celá pracovní skupina čítá 6 lidí 
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- 1 mistr 
- 2 odborně zaučení pracovníci - zedníci 
- 2 pomocní dělníci 




- Řídí výstavbu na staveništi 
- Musí dbát na technologickou kázeň a jakost provedení prací dle PD 
- Dohlíží na BOZP 
- Provádí zápisy do stavebního deníku 




- Vyzdívají obvodový plášť  
- Dodržují technologické postupy 
- Řídí a zadávají úkoly pomocným dělníkům 




- Mají za úkol zásobovat zedníky zdící maltou a zdícími materiály 
- Řídí se pokyny zedníků 
- Udržují čistotu na pracovišti 




- Obsluhuje staveništní jeřáb 
- Stará se o přísun materiálu se staveništní skládky na pracoviště  




A.8.2 Celková doba provádění 
 
Založení 1. řady zdiva v délce  64,09 m: 
 
- 1,85 m/hod 
- 64,09/1,85 = 36,64 hod 
- 36,64/2 zedníci = 18,32 hod 
- 18,32 hod/10 hod = 1,83 dne = 2 dny 
 
Provádění obvodového zdiva Porotherm 44 Profi 130,849 m2: 
 
- 0,98 m/hod 
- 130,849/0,98 = 133,519 hod 
- 133,519 /2 zedníci = 66,76 hod 




- 0,25 hod/kus 
- 70 x 0,25 = 17,5 hod 
- 17,5 hod /4 pracovníci = 4,38 hod 
- 4,375 hod/10 = 0,438 dne 
 
Celková doba provedené obvodových zdí včetně uložení překladu bude trvat 10 dní. 
 
 
A.9 Pracovní postup 
 
Před začátkem vyzdívání se musíme ujistit, že jsou všechny předchozí konstrukce 
zhotoveny v požadované kvalitě a s požadovanou pevností. Budeme se řídit PD a časovým 
harmonogramem, podle nichž budeme vyzdívat jednotlivé řady zdiva a osazovat překlady 




Pracoviště bude rozděleno na tři základní zóny. Pracovní zóna bude 1500 mm široká, 
zóna pro skladování materiálu 1000 mm a komunikační zóna 1200 mm. V zóně pro 
skladování materiálu, skladujeme materiál rovnoměrně po celém obvodu stropní konstrukce. 
Zabráníme tak jejímu nadměrnému průhybu. Rozdělení zón viz obr. č. 2. 
 
 
Obrázek č. 2 – organizace pracovního prostoru  
 
A.9.1 Zaměření základové desky 
 
 Jako první je nutné vyznačit budoucí polohu všech obvodových zdí a výškově zaměřit 
základovou desku v místech budoucího nosného obvodového zdiva. Doprostřed základové 
desky umístíme rotační nivelační přístroj s laserem. Poté postupujeme s latí s laserovým 
senzorem postupně po celém obvodu základové desky a zaměřujeme výškovou polohu 
jednotlivých bodu vzdálených zhruba 1 m od sebe. V prostoru desky nesmí být umístěny 
palety s cihelnými bloky na sebe, jelikož by bránily laserovému paprsku nivelačního přístroje. 
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Z takto zaměřené desky zjistíme nejvyšší bod viz obr. č. 3, z něhož budeme vycházet při 
zakládání první řady cihel. 
 
 
Obrázek č. 3 – plán postupu při založení 1. řady zdiva  
 
A.9.2 Urovnání zakládací sady 
 
Jednu z urovnávacích lišt – obrázek č. 4 osadíme na nejvyšší bod desky, kde ji 
urovnáme do vodorovné roviny v podélném i příčném směru a nastavíme minimální tloušťku 
maltového lože 10 mm. Následně usadíme do úchytu urovnávací lišty lať se senzorem a 
zajistíme ji šroubem. Lať musí dosednout až na dno úchytu. Senzor nastavíme přesně na 
výšku, jež udává nivelační přístroj. Od této chvíle nesmíme s nivelačním přístrojem ani se 
senzorem na lati pohybovat. Nyní přesuneme urovnávací lištu na začátek prvního úseku – obr. 
č. 3, kde budeme začínat s nanášením maltového lože. Urovnávací lištu nastavíme do výšky, 
kterou nám určuje nivelační přístroj. Tu nastavíme pomocí stavěcích šroubů. Zároveň musíme 
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zkontrolovat vodorovnost v příčném i podélném směru. Následně obdobně ustavíme a 
vyrovnáme i druhou urovnávací lištu zakládací sady vzdálené v závislosti na délce stahovací 
hliníkové lišty. V našem případě to bude 2 m. Musíme také nastavit šířku maltového lože, což 
v našem případě činí 300 mm. Nastavíme jí pomocí dorazu na obou zakládacích lištách 
nivelační soustavy, které po vyměření zajistíme utažením šroubu.  
 
Obrázek č. 4 – urovnávací lišty zakládací sady [14] 
 
A.9.3 Nanesení a vyrovnání maltového lože 
 
Pro založení první řady zdiva bude použita vápenocementová zakládací malta 
Porotherm Profi AM, kterou budeme vzhledem k objemu míchat v bubnové míchačce podle 
návodu, jež je uveden na pytli. Maximální povolená tloušťka zakládací malty činí 40 mm.  
 
Maltu nanášíme pomocí lopaty v úseku odpovídajícímu délce stahovací lišty a 
následně ji hrubě vyrovnáme a rozprostřeme zednickou lžící. Stahovací latí, kterou jsme 
předtím použili jako zábranu proti padání malty ze stropní desky, stahujeme přebytečnou 
maltu a urovnáváme maltové lože do výšky, jež nám určují zakládací lišty viz obr. č. 5. Po 
vyrovnání opřeme stahovací lať o dorazy vymezující šířku zdiva a přebytečnou maltu 
odebereme lžící zpět do nádoby na maltu. Získáme tak dokonale rovnou, ohraničenou plochu 




Obrázek č. 5 – urovnávání maltového lože pod 1. řadu zdiva [14] 
 
První zakládací lištu vyjmeme a přesuneme jí k vytvoření dalšího maltového úseku ve 
směru postupu. Druhou zakládací lištu ponecháme na místě. Rozteč obou zakládacích lišt 
zůstává stejný. Přesunutou lištu opět ustavíme do požadované výšky podle laserového 
nivelačního přístroje. Cely postup se opakuje, dokud nemáme dokončený jeden souvislý 
maltový úsek viz obr. č. 3. 
 
A.9.4 Osazení 1. řady cihel 
 
S osazováním cihel začínáme v rozích. Osadíme rohové cihly, které vyrovnáme podle 
krátké vodováhy v obou směrech lehkým poklepání gumovou paličkou. Mezi takto osazené 
rohové cihly natáhneme zednickou šňůru, kterou od rohových cihel odsadíme o 1 – 2 mm 
např. pomocí hřebíků. Podél šňůry pak ukládáme jednotlivé tvarovky směrem od rohu 
doprostřed dle obr. č. 3. Musíme kontrolovat konzistenci malty. Cihelné bloky by se neměly 
příliš vtlačovat do malty, zároveň by je však mělo jít snadno vyrovnat. V případě zatuhnutí 
zakládací malty je možné na její povrch aplikovat vrstvu malty pro tenké spáry Porotherm 
Profi. Při použití broušených cihel je důležité, aby odchylky mezi jednotlivými tvarovkami 
byly menší než 1 mm, což je hodnota, kterou jsme schopni maltou pro tenké spáry vyrovnat. 
V našem případě je první vrstva z důvodu zateplení suterénního zdiva tvořena cihelnými 
bloky Porotherm Profi tl. 300 mm. Po uložení určitého úseku cihel, zkontrolujeme jejich 
vodorovnost nejprve krátkou vodováhou v příčném směru a poté dlouhou vodováhou 
v podélném směru. Provedeme případné korekce polohy pomocí gumové paličky. Pro správné 
provázání vazby použijeme v rozích rohovou a celou cihlu Porotherm 44 Profi, kterou 




Obrázek č. 6 – úprava tvárnic pro rohy 1. řady zdiva  
 
V případě nutnosti krátíme cihly pomocí elektrické pily Aligátor viz obr. 7. Místo řezu 
očistíme pomocí štětky s vodou. 
 
 
Obrázek č. 7 – úprava tvárnic pomocí elektrické pily Aligator [14] 
 
Spoj v rohu při styku čelní hladké strany cihly s pery na boční straně druhé cihly, je 
proveden pomocí malty pro tenké spáry, která se nanese na plochu per. Prostor mezi pery se 
vyplní montážní pěnou. Také v případě dořezu je prostor drážky mezi pery a dořezanou cihlou 
vyplněn montážní pěnou. Po zatuhnutí montážní pěnu vyškrábněme do hlouby k prvnímu 
peru a tento prostor následně vyplníme tepelně izolační maltou Porotherm TM. Dosáhneme 
tak ideálního podkladu pod omítky a vyloučíme tepelné pnutí v místě dořezu. Nevyplněná 
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mezera větší než 5 mm téměř jistě znamená vznik trhliny ve fasádě. Maximální mezera, 
kterou můžeme vyplnit montážní pěnou je do šířky 3 cm. 
 
A.9.5 Další postup zdění 
 
Od druhé řady zdíme z cihel Porotherm 44 Profi na maltu pro tenké spáry Porotherm 
Profi. Maltu budeme mísit v plastových nádobách pomocí elektrického ponorného míchadla 
podle návodu na zadní straně pytle.  Před nanesením malty je vhodné ložné spáry navlhčit 
štětkou s vodou. Tím odstraníme prach, jenž vznikl při broušení v cihelně a zároveň 
zabráníme rychlému odjímání vlhkosti z malty a jejímu urychlenému schnutí. Zajistíme tak 
dokonalé podmínky pro spojení jednotlivých vrstev.  
 
Namíchanou maltu budeme na ložnou plochu cihel aplikovat pomocí univerzálního 
nanášecího válce o šířce 25 cm viz obr. č. 8. Ten musíme před naplněním maltou seřídit. 
Gumová stěrka by měla být ve vzdálenosti zhruba 5 -6 mm od válce. Před prvním naplněním 
válce je vhodné na jeho vnitřní prostor nanést tenký film silikonového oleje, který zabrání 
nelepení malty a usnadní jeho čištění. Nanášecí válec budeme plnit pomocí zednické 
naběračky. Pohybujeme s ním po zdivu pouze v jednom směru, a to ve směru za rukojetí, tedy 
k sobě. Malta je při tomto způsobu nanášení aplikována pouze na žebra cihel. Po určité době 
je nutné pro správnou funkčnost válec vyčistit proudem vody, případně štětcem. Další 
možnosti jak nanášet matovou směs na ložné plochy cihel je namáčení jednotlivých tvarovek 
do nádoby s maltou. Cihlu uchopíme shora a rovnoměrně ji ponoříme do maltové směsi, 
maximálně 5 mm hluboko. Poté tvarovku ihned osadíme. Tento způsob zdění je ovšem 
znamená zvýšení spotřeby malty o dvoj- až trojnásobné množství.  
 




Cihelné bloky začínáme klást opět od rohů. V 2. řadě musíme vyřešit vazbu rohu, 
jelikož zde musíme cihelné bloky vyložit na každou stranu o 100 mm z důvodu zateplení 
suterénního zdiva a soklu viz obr. č. 10. Řešení rohu druhé řady viz obr. č. 9. Dále 
postupujeme směrem od rohů ke středu zdiva, kde v případě potřeby dořežeme potřebný kus. 
Cihly klademe co nejtěsněji k sobě. Neposuneme je po namaltované ložné ploše. Když se tak 
stane, musíme cihlu odebrat, plochu znova přemaltovat a poté cihlu osadit zpět. V druhé řadě 
nebudou použity rohové cihly. 
 
Obrázek č. 9 – převazba rohu 1. a 2. řady  
 
 




Při zdění jednotlivých řad, musíme dbát na vazbu zdiva. Pro zajištění náležité vazby, 
musí být svislé spáry zdiva mezi jednotlivými řadami převázány. Velikost minimální 
převazby je větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm. Pro náš objekt platí 0,4 x 0,25 = 0,1m, tedy 
100 mm.  
 
Od druhé řady začneme rovněž umísťovat do zdiva ploché nerezové kotvy 
Wienerberger viz obr. č. 11. Budou umísťovány v místech budoucích vnitřních nosných zdí a 
příček – viz PD. V místě příček budeme umisťovat jednu kotvu do každé druhé spáry, v místě 
napojení vnitřních nosných zdí to budou dvě kotvy v každé druhé spáře. Před aplikací do 
ložné spáry obvodového zdiva, je vhodné přebrousit pilníkem nebo lehce upravit zednickým 
kladívkem budoucí místo kotvy, aby nedošlo k zvětšení tloušťky ložné spáry a tím 
k vychýlení svislosti zdiva. Část kotvy, jež bude zabudovaná ve zdi, musí být předtím 




Obrázek č. 11– ploché nerezové kotvy Wienerberger [14] 
 
Od třetí řady zdíme rohovou vazbu včetně rohových cihel, jak je to uvedeno na 
obrázcích č. 12 a 13. Rohové cihly osadíme na rohy zdiva, natáhneme mezi oběma konci 
zednickou šňůru a poté osadíme koncovou poloviční cihlu, kterou opatříme maltou pro tenké 
spáry na styčné ploše a následně ji ke koncové cihle těsně osadíme. Dále postupujeme ve 








Obrázek č. 13 – detail vazby rohu [14] 
A.9.6 Vyzdění parapetu 
 
Ve čtvrté řadě postupujeme obdobně. Pouze s tím rozdílem, že bude rohová cihla 
otočená o 90° oproti vrstvě pod a nad ní. Po dozdění základních cihel k okennímu otvoru 
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osadíme koncovou, případně poloviční koncovou cihlu s vloženou tepelnou izolací, jak je 
zobrazeno na obrázku č. 14. V úseku pod okenním otvorem osadíme koncové cihly otočené o 
90° s přepážkami pro vložení tepelné izolace směrem k rámu okna – viz obr. č 14 a 15. Na 
pera a boční strany koncových cihel pod okenními otvory nanášíme maltu pro tenké spáry.  
 
 
Obrázek č.14 – postup vyzdívání a použité prvky u okenního otvoru  
 
A.9.7 Vyzdívání ostění 
 
Ostění budou tvořit koncové cihly Porotherm K Profi a poloviční koncové Porotherm 
½ K Profi. Vyzdívání jednotlivých řad bude začínat osazením rohové vazby cihel na rohu 
objektu a koncových, případně polovičních koncových u ostění – viz obr. č. 14. Poté budou 
mezi ně ukládány základní cihly. Takto postupujeme do doby, než dosáhneme požadované 
výšky okenního nebo dveřního otvoru, což je pro nás 10. řada. U dveřního otvoru 
postupujeme naprosto stejně, pouze nevyzdíváme parapetní zdivo. Později bude vložena 
tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu do drážek koncových cihel v parapetu a ostění. 
V případě, že izolace po zamáčknutí nedrží v drážce, je nutné ji do ní vlepit pomocí 





Obrázek č.15 – ostění a parapet otvoru [14] 
 
A.9.8 Osazení překladů 
 
Po dokončení 10. řady začneme s osazováním překladů Porotherm KP 7 nad dveřními 
a okenními otvory. Tento typ překladů se osazuje na výšku do vrstvy maltového lože 
z cementové malty M 10 rovnou plochou směrem dolů. Tloušťka maltového lože by měla být 
zhruba 10 mm. K dosažení této tloušťky využíváme dřevěné klínky. Při osazování překladu 
kontrolujeme svislost a vodorovnost uloženého prvku. Překlady budou ukládány na koncové 
nebo koncové poloviční cihly Porotherm 44 Profi. Budeme osazovat překlady délky 1000 mm 
a 1750 mm s délkou uložení 125 mm a 2250 mm a 2500 mm s délkou uložení 250 mm viz 
tabulka č. 1. Každá sestava překladů se skládá s 5 plochých překladů Porotherm KP 7, mezi 
něž je vložena deska tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 80 mm viz obr. č. 16. Izolace 
bude na zdivo uložená jako druhá v pořadí směrem od exteriéru. V rovině této izolace bude 
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v budoucnu osazený rám oken nebo dveří. Celá kombinace překladů a izolace se sestaví na 
podlaze pracoviště a poté se stáhne dostatečně pevnými rádlovacími dráty. Po dokonalém 
stažení uchytíme celou sestavu za rádlovací dráty a pomocí staveništního jeřábu ji přesně 
usadíme na místo určení. 
 
 
Obrázek č. 16 – použitá sestava překladů [14] 
 
Následně provedeme dozdění mezi překlady. U překladů osadíme koncovou, případně 
poloviční koncovou cihlu Porotherm 44 Profi, včetně tepelného izolantu z extrudovaného 
polystyrénu. Zbytek zdiva dozdíme stejně jako v předešlých řadách.  
 
 
A.10 Jakost a kontrola kvality 
 
Provádíme kontrolu surovin a prací, kontrolu připravenosti podkladu, přičemž musíme 
dbát na dodržování norem ČSN či dalších legislativních předpisů. Během výstavby provádíme 
tři druhy kontrol. 
 
A.10.1 Vstupní kontrola 
 
Při vstupní kontrole bude provedeno převzetí staveniště. Přejímáme-li staveniště od 
investora, či vyššího dodavatele stavby, musí být o tomto úkonu učiněn zápis do stavebního 
deníku. Musíme zkontrolovat kvalitu veškerých konstrukcí pod budoucím obvodovým 
zdivem. Musíme zkontrolovat: 
 
- projektovou dokumentaci 
- kvalitu provedené stropní konstrukce 




- správné skladování materiálů 
 
A.10.2 Mezioperační kontrola 
 
Pro dosažení požadované kvality zdiva, musíme provádět mezioperační kontrolu. Ta 
obsahuje kontroly: 
 
- teploty (min. 5°C) 
- minimální vrstvy zakládací malty pod zdivem (min. 10 mm) 
- kvality provedení založení 1. řady zdiva 
- rozměrů podle PD 
- shodnosti materiálů s PD 
- umístění otvorů 
- rovinnosti otvorů 
- vazby tvarovek 
- svislosti zdiva 
- osazení překladů 
- použitých materiálů 
- správného osazení stěnových kotev (umístění, počet)  
- kvality konzistence zakládací a zdící maty 
- data expirace maltových směsí 
 
A.10.3 Výstupní kontrola 
 
Výstupní kontrola zahrnuje: 
 
- kontrolu správného osazení stěnových kotev (umístění, počet) 
- kontrolu rovinnosti a svislosti zdiva (odchylka ±1 mm/2 m) 
- kontrolu všech rozměrů a umístění dveřních a okenních otvorů  





A.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Před začátkem prací, musí být všichni pracovníci seznámeni s technologickým 
postupem prováděných prací. Musí být také proškoleni z BOZP. Po proškolení všech 
pracovníků z BOZP bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zaměstnavatel má povinnost 
zajistit odpovídající nářadí pro bezpečné provedení všech prací. Pracovníci musí používat 
ochranné pomůcky. Patří sem: 
 
- Ochrana hlavy – pracovní helma, brýle, případně štít a respirátor 
- Ochranné rukavice 
- Pracovní oděv 
- Boty s ocelovou špičkou 
- Reflexní vesta 
 
Používané lešení bude sestaveno osobou k tomu proškolenou. Musíme zabránit pádu 
nářadí z lešení. Lešení nesmíme nadměrně přetěžovat. Bude osazeno výlezným žebříkem a 
zábradlím.  
 
Během práce na staveništi musíme dodržovat veškeré zákony a platné normy ČSN, 
které se týkají BOZP. Konkrétně se jedná o: 
 
- Zákon č.309/2006Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnostní ochrany zdraví při 
stavebních pracích na staveništi [13] 
- Předpis č. 262/2006 Sb. Zákoník práce [15] 
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích [12] 
- Předpis č. 592/2006 Sb. Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti [16] 
- Předpis č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
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3 Svislé a kompletní konstrukce    
  
264 741,80 
1 011 311238144 
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných 
POROTHERM vnitřní broušené, spojené na pero a 
drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel 
P10, tl. zdiva 300 mm    m2 15,972 1 060,00 16 930,32 
   
"1.řada zdiva    
    
   




   
"Odpočet dveří"    
    
   




   




2 011 311238244 
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných 
POROTHERM vnější broušené, spojené na pero a 
drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel 
P8, P10, tl. zdiva 440 mm    m2 130,849 1 520,00 198 890,48 
   
"Plocha zdiva"    
    
   




   
"Odpočet 1. řady zdiva"    
    
   




   
"Odpočet dveří"    
    
   




   
"Odpočet oken"    
    
   




   




   




   




   
"Odpočet překladů"    
    
   




   




   




   




   




3 011 317168130 
Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) 
vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
7 cm výšky 23,8 cm, délky 100 cm    kus 20,000 323,00 6 460,00 
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4 011 317168133 
Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) 
vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
7 cm výšky 23,8 cm, délky 175 cm    kus 25,000 599,00 14 975,00 
5 011 317168135 
Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) 
vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
7 cm výšky 23,8 cm, délky 225 cm    kus 5,000 872,00 4 360,00 
6 011 317168136 
Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) 
vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
7 cm výšky 23,8 cm, délky 250 cm    kus 20,000 1 090,00 21 800,00 
7 283 283723080 
desky z lehčených plastů desky z pěnového 
polystyrénu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, 
objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační 
desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy 
rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 80 
mm    m2 6,500 204,00 1 326,00 
   
lambda=0,037 [W / m K]    
    
  
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání    
   
2 766,07 
8 003 941211111 
Montáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 
do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m    m2 54,450 31,70 1 726,07 
9 003 941211811 
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 
10 m    m2 54,450 19,10 1 040,00 
  
998 Přesun hmot    
   
9 988,04 
10 011 998011001 
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy výšky do 6 m    t 53,412 187,00 9 988,04 
  




713 Izolace tepelné    
   
3 218,26 
11 713 998713102 
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 m do 12 m    t 0,001 761,00 0,76 
12 548 548781450 
výrobky kovové drobné pro výrobní spotřebu 
nestrojírenskou ostatní příslušenství POROTHERM 
spona stěnová z korozivzdorné oceli    kus 100,000 9,00 900,00 
13 283 283764390 
desky z lehčených plastů desky z extrudovaného 
polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu 
BACHL BACHL XPS 300 G hladký povrch, rovná 
hrana 1265 x 600 mm (krycí plocha 0,75 m2) 40 
mm    m2 11,250 206,00 2 317,50 
   












B.  Technická zpráva zařízení staveniště 
 
B.1 Identifikační údaje stavby 
 
Stavba   . 
- Název stavby:   Bytový dům Start – Speciál 
- Účel stavby:  Pronájem bytových jednotek 
- Umístění stavby:        Na Vyhlídce 1258, Třinec – Lyžbice 
- Číslo parcely:   1242/5 
- Okres:   Frýdek-Místek 
- Katastrální území: Třinec - Lyžbice 771104 
 
Objednatel 
- Jméno a příjmení:  Jan Sikora 
- Místo trvalého pobytu: Jablunkov 73991, Československé armády 13/47 
- Okres:   Frýdek-Místek 
- Kontakt:    +420605485239 
- Okres:   Frýdek-Místek 
 
 
B.2 Obecný popis stavby 
 
Stavba bude sloužit jako bytový dům poskytující bytové jednotky k pronájmu. Objekt 
s třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím má celkem 12 bytových jednotek, z toho 
jeden byt v 1NP (byt č. 2) je určený pro osoby se sníženou schopnosti pohybu a orientace. 
V suterénu se nacházejí skladovací plochy jednotlivých bytů, vyjma bytu č. 2, jež má 
skladovací jednotku přímo v bytě. V suterénu se též nachází kočárkárna, kolárna, místnost pro 
údržbu, úklidová místnost, společenská místnost, WC a technická místnost. Stavba se nachází 
v Třinci – Lyžbicích. Na pozemku budou zřízeny zpevněné plochy pro auta a pěší. Obě tyto 
komunikace budou napojeny na veřejnou komunikaci na ulici Na Vyhlídce. Půdorysné 
rozměry objektu jsou 18,13x14,63 m. Objekt je zastřešen plochou střechou, horní hrana atiky 
dosahuje výšky +9,590 m od ±0,000. Fasáda bude kombinovat silikonovou omítku a cihelný 
obklad Klinker. Silikonová omítka bude tvořit převážnou část fasády. Bude v zinkově žluté 
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barvě, odstín RAL 1018. Pásky Klinker bude obložena soklová část a část vstupu do objektu. 
Po dokončení stavby bude provedena úprava a urovnání terénu, budou vysazeny dřeviny a 
zbylé plochy budou zatravněny. 
 
 
B.3 Popis staveniště 
 
Stavba je umístěna v katastrálním území Třinec - Lyžbice. Parcela č. 1242/5 o celkové 
výměře 2788,5m2. Je ohraničena ulicemi Hutnická a Na Vyhlídce. Z dalších stran pak sousedí 
pozemky č. 1242/4 a 1241/1. Terén pozemku je mírně svažitý se sklonem od jihovýchodu 
k severozápadu a je obestavěn stávající zástavbou bytových a rodinných domů. Povrch 
pozemku je travnatý. Vlastníkem pozemku je investor. Pozemek je dle územního plánu 
vhodný pro zástavbu a doposud nebyl využíván. 
 
Přes parcelu č. 1242/5 nevedou žádné významné stávající ochranné a bezpečnostní 
pásma. Při provádění přípojek však musíme postupovat se zvýšenou opatrností, a to kvůli 
ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. Pozemek se nezařazuje do chráněného a 
památkového území. 
 
Z pozemku bude sejmuta ornice, která bude uložená staveništní skládce. Pozemek 
bude oplocen a na dvou místech opatřen vjezdovou a výjezdovou uzamykatelnou bránou – viz 
výkres zařízení staveniště. Bude také zřízena staveništní komunikace a další zpevněné plochy. 
Staveniště se začne budovat 14 dní před zahájením prací na objektu. Rušit se bude postupně. 
K definitivnímu odstranění dojde do 1 týdne od předání stavby. 
 
 
B.4  Rozhodující dílčí termíny 
 
 Předpokládaná doba výstavby: 14 měsíců. 
 Předpokládané zahájení výstavby: 7/2016 





B.5 Obecné zásady pro zařízení staveniště 
 
Staveniště bude zhotoveno na parcele 1242/5. Na pozemku budou zřízeny komunikace 
a zpevněné plochy dle výkresu zařízení staveniště. Celý pozemek bude oplocen do výšky 2 m 
kvůli vstupu nepovolaných osob, s ohledem na jejich bezpečnost a zdraví a bude opatřen 
uzamykatelnou bránou. Nebude docházet k obtěžování nebo ohrožování přilehlého okolí např. 
zvýšenou prašností nebo hlukem. V případě znečištění komunikací stoji nebo jinými 
dopravními prostředky vyjíždějícími ze stavby, budou tyto komunikace neprodleně očištěny. 
Staveniště musí být zřízeno tak, aby při větším srážkovém úhrnu nedošlo k jeho rozmočení. 
 
 
B.6 Popis jednotlivých skládek, objektů a médií zařízení staveniště 
 
B.6.1 Zásobování elektrickou energií 
 
Elektrická energie bude napojena na síť NN z ulice Na Vyhlídce. Přípojka bude 
vedena v zemi v hloubce 0,5 m v kopoflexové chráničce (pod staveništní komunikací 
v ocelové chráničce) a bude připojena na dočasný, uzamykatelný hlavní staveništní rozvaděč. 
V HSR bude umístěn také hlavní vypínač. Na staveništi budou umístěny rozvody el. energie 
jak v zemi, tak na střechách staveništních buněk.  















P1 – PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 
 
STAVEBNÍ STROJ štítkový příkon (kW) ks (kw) 
kontinuální míchačka M-TEC D100 5,5 1 5,5 
omítací stroj M-TEC DUO-MIX 5,5 1 5,5 
pneumatický dopravník M-TEC F140 7,5 1 7,5 
ponorný vibrátor Enar AVMU 2,3 1 2,3 
svářečka - Telwin TECHNOMIG 150 Dual Synergic 2,8 1 2,8 
stříhačka betonářské oceli DC 16 M 0,72 1 0,72 
příklepová vrtačka Narex EVP 13 E-2H3 0,76 2 1,52 
úhlová bruska - Makita GA5030 0,72 3 2,16 
úhlová bruska - Makita GA9020RF 2,2 1 2,2 
míchadlo mlaty - EXTOL Premium MX 1600 DP 1,6 2 3,2 
průmyslový vysavač - Makita VC 2512 L 1,0 1 1,0 
ohřívač vody 200l 7,0 1 7,0 
věžový montovaný jeřáb Liebherr 42 K.1 18,6 1 18,6 
topení v buňce - ATLANTIC F117-D 25, 2500 W 2,5 5 12,5 
bubnová míchačka BJW 160/220 1,1 1 1,1 
P1 – INSTALOVYNÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ  73,6 
 
Tabulka č. 2 – Příkon elektromotorů 
 






Kancelář, šatna - BK1 0,058 4 0,232 
Koupelna, WC - SK1  0,042 1 0,042 
Skladový kontejner LK1 0,042 2 0,084 
Vnitřní osvětlení objektu Kanlux FORT MTH-473/70W-B 0,070 2 1,4 
P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 1,758 
 
Tabulka č. 3 – Vnitřní osvětlení 
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Osvětlení staveniště 1,5 2 3 
P3 -INSTALOVANÝ PŘÍKON VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 3 
 
Tabulka č. 4 – Venkovní osvětlení 
 
Nutný příkon elektrické energie 
1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti el. motorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
 
                                     
                                           
P = 72,569 kW                          
Vzorec č. 1 – Výpočet příkonu [16] 
Celkový příkon činí 72,569 KW 
 
Vzorec č. 1 – Výpočet příkonu [18] 
 
B.6.2 Zásobování vodou 
 
Objekt bude napojen na stávající vodovodní řad z ulice Na Vyhlídce. Staveništní 
přípojka bude umístěna v plastové vodoměrné šachtě – viz výkres zařízení staveniště. Potrubí 
z PE DN 25 je uloženo zemině v hloubce 1 m. Potrubí bude připojeno k hygienickému 





VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
 
Tabulka č. 5 – Voda pro provozní účely 
 
VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
 
Tabulka č. 6 – Voda pro hygienické a sociální účely 
 
VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 
  
Tabulka č. 7 – Voda pro technologické účely 
 







Zdění m3 3,1 200 620 
Ošetření betonu m3 32 180 5760 
Výroba omítky m2 60 30 1800 
Odběrné místo vody - mytí 
aut počet 6 200 1200 
Mezisoučet A 9380 







Hygienické účely pracovník 10 40 400 
Sprchování pracovník 10 45 450 
Mezisoučet B 850 
POTŘEBA VODY PRO:   potřebné množství vody (l) 
Staveniště, mytí pracovních pomůcek 200 
Mezisoučet C 200 
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Qn – spotřeba vody v l/s 
Pn – potřebné množství v l/den 
kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t – doba, kdy je voda odebírána (v hodinách) 
 
Qn=0,546 l/s     
Návrh: DN 25 
 




Buňka s hygienickým zařízením, bude napojena na kanalizační potrubí z PVC DN 
100. Ta bude uložena ve vrstvě pískového lože v hloubce 1 m. Přípojka pro účely zařízení 
staveniště bude po ukončení stavebních prací odstraněna. 
 
B.6.4 Staveništní komunikace a zpevněné plochy 
 
Staveništní komunikace jsou zhotoveny z železobetonových silničních panelů o 
velikosti 3000 x 1000 mm a tl. 150 mm, jež jsou uloženy do vrstvy zhutněného 
štěrkopískového lože o minimální tloušťce 150 mm. Vjezd na staveniště je umístěn z ulice Na 
Vyhlídce, výjezd je na ulici Hutnická. Dočasné chodníky pro pěší k objektu, prostor kolem a 







B.6.5 Oplocení  
 
Oplocení bude na staveništi zhotoveno z mobilních panelů. Rám panelů je kruhový, 
silně zinkovaný o rozměrech 2000 x 3430 mm, výplň tvoří svařovaný rošt z drátů. Panely jsou 
uchyceny do betonových podstavců s otvory, spojeny jsou pomocí univerzálních spojek 
mobilního oplocení.   
 
U vjezdu i výjezdu ze staveniště je zhotovená dvoukřídlová kovová uzamykatelná 
brána o celkové šířce 6000 mm a výšce 2000 mm. 
 
B.6.6 Skládky a sklady 
 
Na staveništi jsou navrženy různé sklady a skládky s ohledem na požadavky 
skladování jednotlivých materiálů. Při umisťování skladů a skládek, byl brán zřetel na plynulý 
odběr materiálů. Veškerý materiál musí být na skládkách a ve skladech uložen v souladu 
s technologickými předpisy jednotlivých materiálů. Skládky jsou na staveništi budovány 
průběžně, vždy s ohledem na aktuální etapu výstavby. Veškeré skladovací plochy jsou 
vytvořeny sejmutím ornice a osazením ŽB panelu do štěrkopískového lože nebo vyrovnáním 
a zhutněním strusky. Skládka systémového lešení se na stavbě nevyskytuje, jelikož bude 




Na staveniště budou umístěny dva uzamykatelné skladové kontejnery typu LK1 od 
firmy ToiToi. Rozměry těchto jednotek jsou 6058 x 2438 x 2591 mm. Kontejnery budou 
sloužit jako sklad drobného a elektrického nářadí a také jako sklad materiálů, jež je nutné 
chránit před povětrnostními vlivy. Kontejnery budou uloženy na vyrovnaném a dobře 


















Plochy jednotlivých skládek staveniště budou opatřeny vrstvou strusky tl. 100 mm. 
Skládky budou budovány a zásobovány dle potřeby materiálů s postupem výstavby. Největší 
část materiálů z hlediska etapy výstavby hrubé stavby, tvoří cihelné bloky zdiva Porotherm, 
překlady Porotherm, stropní nosníky POT a stropní vložky Miako. Na skladovací plochu 
s paletami o velikosti 122 m
2, budou umístěny cihelné bloky Porotherm a stropní vložky 
Miako. Na sobě budeme skladovat dvě palety. To znamená, že najednou můžeme na stavbě 
skladovat až 68 palet. Bude taky zhotovena skladovací plocha pro stropní nosníky POT o 
velikosti 21 m
2
 (2,55 x 8,4 m) a zastřešená skládka výztuže a pomocného lešení z dřevěné 
konstrukce o velikosti 30 m
2
 (3x 10 m) 
 
c) Deponie sejmuté ornice: 
 
Sejmutá ornice bude uložena na dočasné skládce v severovýchodní části staveniště. 
Následně bude takto uložená zemina použita při zásypu základu a při vyrovnání terénu 
pozemku a sadových úpravách. Celkově bude uskladněno 446,975 m3 ornice. Sejmutá ornice 
bude uložena na skládce ve tvaru komolého jehlanu o velikosti dolní podstavy 25 x 9,6 m 
(240 m





















Vzorec č. 3 – Výpočet skládky sejmuté ornice  
 
Deponie bude mít sklony svahu 1:1, sejmutá ornice bude do výšky 3,2 m vrstvená 
pomocí stojů.  
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d) Zásobník na suchou omítkovou směs 
 
Zásobník na suchou omítkovou směs Baumit je umístěn na zpevněném podkadu z ŽB 
silničních panelů, uložených do štěrkopískového lože a celkové ploše 3 x 3 m.  
 
e) Kontejnery na odpad 
 
Jsou navrženy dva ocelové kontejnery, každý o rozměru 2,5 x 4,1 m. Budou uloženy 
na vyrovnanou, zpevněnou plochu ze zhutněné strusky tl. 100 mm. 
 
f) Mycí místo 
 
Na staveništi se nacházejí dvě odběrná místa vody. První je u vjezdu na staveniště, kde 
můžeme umývat drobná nářadí a stavební pomůcky a vybavení a druhé místo je u výjezdu, 




g) Šatny, kanceláře a sociální zařízení 
 
U vjezdu na staveniště bude umístěno celkem pět kontejnerových buněk ToiToi, které 
bude uloženy na vyrovnaný a zhutněný podklad ze strusky tl. 0,15 m. Stejně upravená bude i 
přístupová komunikace k buňkám.  
 
Sestavu tvoří 4 buňky BK1 a 1 buňka SK1. Nejblíže vjezdu na staveniště je umístěna 
buňka stavbyvedoucího, jedná se o typ BK1. Vedle ní je umístěno hygienické zařízení – typ 
SK1. Dále následují buňky typu BK1, a sice buňka mistra, denní místnost a šatna. Detailní 
umístění viz výkres zařízení staveniště. Buňky mají půdorysné rozměry 2,5 x 6 m a výšku 2,8 
m. 
 








-  jedna buňka stavbyvedoucího………………… dodavatel ToiToi – typ BK1 = 15 m2 




Je určena k převlékání pracovníku. Ti zde mají uložen oděv, který je tak chráněn před 
nepříznivým počasím.  
Šatnu bude tvořit kontejner od výrobce ToiToi – typ BK1. 
Rozhodujícími faktory pro správné zvolení velikost plochy šatny jsou: 
 
- maximální předpokládaný počet pracovníků, jež se bude nacházet se na stavbě během 
jednotlivých etap 
- minimální plocha šatny, která je určená pro jednoho pracovníka 
 
Buňky jsou připojeny na staveništní rozvaděč elektrického napětí. 
 - 10 pracovníků 




 Denní místnost je vytvořena z buňky BK1. Je napojena staveništní rozvaděč el. 









Obrázek č. 18 – buňka typu BK1 [20] 
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i) WC a umývárna 
 
Pro účely hygienického zařízení bude použita buňka ToiToi - typ SK1, která obsahuje 
2 toalety, 2 pisoáry, 2 sprchové kabiny a 3 umývadla. Buňka také obsahuje boiler na 200 litrů 
vody a elektrické topidlo. Je napojena na vodovodní přípojku (vstup DN 20), kanalizační 
přípojku DN 100 a také na zdroj elektrické energie ze staveništního rozvaděče. Jelikož se na 
stavbě počítá pouze s mužskou pracovní silou, není třeba oddělovat ani instalovat další 
hygienické zařízení a tedy bude jeden kontejner dostačující.  
 
12 mužů…………………………………... buňka ToiToi - typ SK1 = 15 m2 
 
Obrázek č. 19 – hygienické zařízení – typ SK1 [20] 
 




Na staveništi bude použit rychle stavitelný jeřáb s příhradovou konstrukcí od výrobce 
LIEBHERR, konkrétně typ 42 K.1. Tento jeřáb se vyznačuje flexibilní délkou výložníků a 
výšky háků, dále velmi jednoduchý a takřka bezúdržbový zvedací mechanismus pomocí lan. 
Jeřáb bude na staveniště dopraven pomocí nákladního tahače Liaz.  
 
Jeřáb typu 42 K.1 dosahuje maximálního vyložení 36 m a výšky 27 m. Nosnost 
v nejkrajnější poloze činí 1200 kg, maximální nosnost dosahuje 2500 kg. Jeřáb rovněž nabízí 
30° šikmou polohu výložníku. S touto polohou, dosahuje jeřáb maximálního vyložení ve 
vzdálenosti 31,4 m, nosnosti v nejkrajnější poloze 1100 kg a maximální výšky zdvihu 43,2 m.   
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Váha konstrukce jeřábu činí 11,8 t, váha protizávaží 25,3 t. Rozložený jeřáb má 
půdorysné rozměry 4 x 4 m, složený jeřáb 14,3 x 2,55 m a výšky 3,8 m. 
 
Přívodní kabel jeřábu je dlouhý 77 m. Jeřáb používá napětí 400 V. Bude použit 17 






Obrázek č. 20 – Jeřáb LIEBHERR 42 K.1 [22] 
 
B.6.8  Požární bezpečnost při výstavbě 
 
Podle zákona č. 133/1985 Sb. se změnami 320/2015 Sb. o požární ochraně [21], 
musíme při výstavbě dodržovat tyto požadavky: 
- zabránit šíření požáru jak uvnitř objektu tak i mezi jednotlivými objekty 
- umožnit zasáhnout hasičskému sboru 
- umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohrožených prostorů 
 
Na staveništi budou k dispozici dva ruční hasicí přístroje. Bude se jednat o 10 kg 
s práškovou náplní. První bude umístěn v buňce stavbyvedoucího na stěně u dveří a druhý na 
stěně v buňce denní místnosti.   
HZS může při zásahu využít staveništních komunikací šířky 6 m z ŽB panelů. 
Dodavatel provádějící stavební práce, musí zajistit řádné proškolení všech svých 







B.6.9  Ochrana životního prostředí 
 
Sejmutá ornice a část výkopku budou uloženy na staveništní skládce v severovýchodní 
části staveniště. Ty budou později využity na zasypání základů, na celkové vyrovnání terénu a 
další terénní úpravy na parcele. Zbytek vytěžené zeminy při výkopu základové jámy a rýhy, 
bude odvezen mimo pozemek na určenou skládku.   
 
Před výjezdem na veřejné komunikace, musí být stroje a mechanizace řádně očištěny. 
Při výjezdu ze staveniště je umístěno mycí místo, kde dojde k odstranění mechanických 
nečistot. V případě znečištění veřejné komunikace musíme neprodleně tyto nečistoty ze 
silnice odstranit. 
 
Odpady, jež vznikly během realizace, musí být roztříděny a odvezeny na určené 
skládky. 
 
Zástavba a pozemky v nejbližším okolí nebudou stavbou negativně ovlivňovány.  
 
B.6.10  BOZP 
 
Všechny práce, které budou probíhat na staveništi musí být v souladu s platnými 
normami. Při realizaci stavby je nezbytně nutné dodržovat:  
 
a) Zákon č. 309/2006 Sb., [13] 
Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany  zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
 
b) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., [12] 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích.  
 
c) ČSN 05 06 30 [2] 




d) Dodavatele stavebních prací musí pracovníkům zajistit řádně proškoleni a seznámeni 
s veškerými předpisy a nařízeními před zahájením prací.  
 
e) Dodavatel stavebních prací musí obstarat všem osobám, které vstupují na staveniště 
ochranné prostředky, které jsou nezbytné pro provádění zadané práce. 
 
f) Celé staveniště musí být oploceno a v místě vjezdu a výjezdu opatřeno uzavíratelnou 

























Cílem mé bakalářské práce, bylo zpracování projektové dokumentace bytové domu 
pro stavební povolení a vytvoření technologického postupu pro vyzdívání obvodového pláště. 
 
V první části jsem se zaměřil na vypracování technické zprávy pro stavební povolení. 
Ta popisuje území stavby, stavbu samotnou, její dispozici, velikost, použité materiály, dále 
připojení na stávající komunikace a sítě, vlivy na životní prostředí apod.  V druhé části jsem, 
vytvořil technologický postup pro vyzdívání obvodového pláště ze systému Porotherm. Ten 
obsahuje použitý materiál, jeho skladování a dopravu, připravenost staveniště, personální 
obsazení, dobu provádění, samotný pracovní postup, kontrolu jakosti a kvality, BOZP, 
pracovní harmonogram a rozpočet. Součástí bakalářské práce bylo také vytvoření výkresové 





















Na závěr bych rád poděkoval vedoucí mé bakalářské práce Ing. Haně Ševčíkové, 
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Ozn.   Název              Měřítko                     Formát 
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D 1.1-7  PŘÍČNÝ ŘEZ A – A´   1:50    A1 
D 1.1-8  POHLEDY     1:50    A1 
D 1.1-9  ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ   1:250    A2 





























Příloha č.1 – Výpočet schodiště 
 
a) Výpočet schodiště 1S – 1NP 
 
1. Konstrukční výška – 2930 mm 
2930/150 = 19,53  
2930/180 = 16,27  
NAVRHUJI 18 STUPŇŮ 
 
2. Výška schodišťového stupně 
2930/18 = 162,78 mm 
 
3. Šířka schodišťového stupně 
2*h + b = 630 
b = 630 – 2*162,78 
b = 304,44 mm 
VOLÍM ŠÍŘKU SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ 300 mm 
 
4. Výpočet úhlu schodiště 
tgα = 162,78/300 = 28,48° 
 
5. minimální podchodná výška 
hp = 1500 + 750/cos α 
hp = 1500 + 750/cos 28,48 
hp = 2353,26 mm > 2100 mm (doporučená výška) 
 
6. minimální průchozí výška 
hpr = 750 + 1500*cos α 
hpr = 750 + 1500*cos 28,48 




b) Výpočet schodiště 1NP – 2NP a 2NP – 3NP 
 
1. Konstrukční výška – 3040 mm 
3040/150 = 20,26 
3040/180 = 16,88 
NAVRHUJI 18 STUPŇŮ 
 
2. Výška schodišťového stupně 
3040/18= 168,88 mm  
 
3. Šířka schodišťového stupně 
2*h + b = 630 
b = 630 – 2*168,88 
b = 292,24 mm 
VOLÍM ŠÍŘKU SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ 300 mm 
 
4. Výpočet úhlu schodiště 
tgα = 168,88/300 = 29,37° 
 
5. minimální podchodná výška 
hp = 1500 + 750/cos α 
hp = 1500 + 750/cos 29,37 
hp = 2360,61 mm > 2100 mm (doporučená výška) 
 
6. minimální průchozí výška 
hpr = 750 + 1500*cos α 
hpr = 750 + 1500*cos 29,37 
hpr = 2057,61 mm > 1900 mm (doporučená výška) 
 
 
 
